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Resumen 

Este documento contiene el material docente empleado por el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto 
Latinoamericano de Planificacion Economica y Social (ILPES) en el 
marco del programa de Capacitacion para los paises C y DI. 
El proposito de este programa es contribuir al desarrollo de una 
capacidad nacional perrnanente de entrenamiento a funcionarios de las 
instituciones responsables de la gestion de programas y proyectos. 
Ello, mediante la capacitacion de una masa crftica de funcionarios 
public os, asi como de instructores en los 19 paises prestatarios de los 
dos grupos referidos. 
En consecuencia, el objetivo central de esta actividad es 
fortalecer la capacidad institucional y humana para la gestion de los 
proyectos de inversion, con el fin de que estos sean ejecutados con 
niveles satisfactorios de eficacia y eficiencia. 
Categoria definida por el BID para pafses beneficiarios con las economfas mas pequeiias: Bahamas. Barbados. Belice, Bolivia, 
Costa Rica, Ecuador, Republica Dominicana, EI Salvador. Guatemala, Guyana. Haiti, Honduras. Jamaica, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Trinidad y Tobago, Suriname. Uruguay. 
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Prólogo
El Curso Gestión de Proyectos forma parte del "Programa de
entrenamiento para los países de los grupos C y D", que lleva a cabo el
BID con la colaboración del ILPES.
El contenido se distribuye en cuatro módulos que se han
identificado como temas fundamentales de la agenda del gerente de
proyecto: Gestión del Proyecto y Marco Lógico; Programación de la
Ejecución; Instrumentos y Procedimientos Gerenciales; Ejecución y
Control.
El curso se basa en métodos de capacitación activa "aprender
haciendo",  apoyándose en herramientas informáticas y casos
concretos de aplicación para el manejo y análisis gerencial de cada
tema. Los estudios de casos se basan en proyectos reales financiados
por el BID
Dirección de Proyectos y
Programación de Inversiones
ILPES
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE
PROYECTOS




SE NECESITA UN GERENTE DE PROYECTO
Ejercicio:
A usted se le ha encargado la selección del Gerente de la
Unidad responsable por la ejecución de un Proyecto
Usted debe elaborar un Menú de Habilidades que servirá
de base para la selección. Liste las 10 principales
habilidades que a su juicio debe poseer un buen Gerente
de Proyecto. Asígneles valor de importancia, así: Valor 10
a la más importante, 9 a la segunda... y así
sucesivamente, hasta valor 1 a la menos importante.
AUTO-REFLEXIÓN SOBRE MIS HABILIDADES
DE LAS 10 HABILIDADES DEL LISTADO:
• Colocar una F al frente de las 3 en las que me
considero más fuerte.
• Colocar una D al frente de las 3 en las que me
considero más débil.





































LA GESTIÓN DEL PROYECTO
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Lectura del curso central
Las etapas o fases del ciclo de los proyectos representadas en el gráfico son las siguientes:
Identificación de ideas de proyecto: en esta fase se identifican ideas de proyectos
que parecen de alto interés por los problemas que podrán resolver y las ventajas o beneficios que
potencialmente pueden generar a la sociedad a costos razonables.  En vista de que normalmente hay
m ucha sideas de proyecto, suele exisitir algún mecanismo de jerarquización que selecciona cuales
ideas se continúan considerando, lo que supone ciertos criterios de prioridad con los cuales se lleva
a cabo la selección.
Definición de objetivos: el propósito es el motor de un proyecto, su razón de ser y lo
que le da dirección a todas su acciones.  Por ello, es particularmente importante definir bien los
objetivos que se buscan.  Est incluye, sobre todo, la formulación precisa del resultado o situación
que se quiere lograr al concluir el proyecto y el mayor consenso posible de los interesados en que
ese es el resultado que buscan.  Esta etapa también ahonda en el conocimiento de la situación
inicial que se quiere cambiar, incluyendo intereses que podrán resultar adversamente afectados por
el proyecto.
Diseño: el primer paso de un buen diseño consiste en estudiar explícitamente las distintas
opciones o vías razonables que existen para alcanzar los objetivos del proeycto y seleccionar entre
ellas la que más convenga a los intereses de la sociedad.  Luego sigue una preparación
progresivamente refinada de todas las dimensiones del proyecto:  técnicas, económicas,
institucionales, financieras y otras.
Análisis y aprobación: antes de comprometer graandes cantidades de recursos en la
ejecución de un proyecto, debe somerterse a una explícita evaluación ex-ante, que en el BID se
denomina análisis de viabilidad o simplemente “el análisis” y examina todas las dimensiones del
proeycto previamente perparadas para determinar si se justifica o no el compromiso de los recursos
requeridos.  En esta fase se aprueba o no el proyecto, sus recursos financieros y los instrumentos
legales que puedan requierirse para formalizar los compromisos que implica.
Ejecución: en esta fase los ejecutores llevan a cabo todas las actividades o tareas del
proeycto con lo recursos asignados al mismo, buscando lograr sus objetivos en el plazo estipulado.
Durante la ejecución se debe hacer un seguimiento y una evaluaicón continua de la misma para
realizar ajustes en el camino exigidos por las circunstancias que corrijan jposibles deficiencias del
diseño.
Evaluación ex-post: al finalizar el proyecto suele hacerse una o más evaluaicones ex-
post para determinar en qué medida logró sus objetivos y causó impactos en la sociedad, así como
las lecciones de la experiencia del proyecto que pudieran ser útiles para otros proyectos en el
futuro.




EL CICLO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
 PREPARACIÓN
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GESTIÓN DEL PROYECTO
• Conjunto de responsabilidades y de acciones necesarias para
materializar el proyecto (consolidación de componentes) y para
realizar su objetivo específico (propósito).
• Podemos identificar un “Ciclo de Gestión” que va:
– Desde el término del diseño (Comienzo de la contratación)
– Hasta el cumplimiento de los compromisos contractuales y
cierre del proyecto
• En Préstamos BID puede asociarse el Ciclo de Gestión al tiempo
de desempeño de la Unidad Ejecutora (Coordinadora ) del
Programa o Proyecto.











CICLO DE GESTIÓN DEL PROYECTO - FASE 1
PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN
• Objetivos de la PREPARACIÓN DE LA
EJECUCIÓN:
– Marcar RUMBO
– Fijar INDICADORES  de desempeño
– Analizar y asegurar VIABILIDAD
– Propiciar CAPACIDAD  de ejecución














CICLO DE GESTIÓN DEL PROYECTO - FASE 2
CONTROL DE LA EJECUCIÓN
• Objetivos del CONTROL:
– Asegurar cumplimiento de la ejecución de conformidad con el
rumbo: C4
– Asegurar capacidad de ejecución.
• El control exige:
– Verificar sistemáticamente lo realizado versus lo programado
– Corregir oportunamente para evitar desvíos y recuperar
capacidad de ejecución






CICLO DE GESTIÓN DEL PROYECTO - FASE 3
TÉRMINO DE PROYECTO
• A su término todo proyecto requiere:
– Evaluación de cumplimiento de
objetivos de ejecución
– Cierre de proyecto
– Empalme con fase de operación
(proyecto  “generador de capacidad”)
• Acciones de Término de Proyecto
– Desmontar la UE y elementos
temporales
– Finiquitar cuentas y cerrar
compromisos
– Elaborar Informe de Terminación de
Proyecto (ITP, PCR)
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INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO - 1
• Marco Lógico
• Redes de Actividades y Cronogramas
• Presupuestos y Estados Financieros
– Costos
– Desembolsos
• Indicadores de Avance
– C4
• Parámetros de Calidad y Especificaciones
Técnicas
• Informes:
– Seguimiento y Monitoreo
– ISDP (PPMR) = Informe de Seguimiento sobre el
Desempeño del Proyecto
– ITP (PCR) = Informe de Terminación  de Proyecto
• Documentación fundamental:
– Contrato de Préstamo e Informe de Proyecto
– Contratos de Ejecución, de Suministros y de Servicios
– Normas, procedimientos y operaciones
• Herramientas Informáticas:
– TeamUp-PCM
– Administradores de Proyectos (MsProject)
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN  DEL PROYECTO - 2
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Instrum ento de G estión
Proyecto


















 Los inidcadores deben expresarse
en términos de cantidad, calidad y
tiempo o plazo
Los indicadores a nivel de
Propósito miden el impacto al
terminar la ejecución del proyecto






- Separar la causa del efecto
- Usar frases sencillas  y breves
- Eliminar múltiples objetivos
¿Cuál es la finalidad del proyecto ?
(los beneficios , el impacto  a nivel
sectorial )
¿Por qué se lleva a cabo el proyecto ?
(impacto directo, resultado  de utilizar los
componentes )
¿Qué debe ser producido por el
proyecto ?
¿Cómo se producirán los
Componentes ?













• Los indicadores y medios de verificación




















SUPUESTOS Y FACTORES EXTERNOS
 ¿Cómo podemos manejar los riesgos?
Los indicadores y medios de
verificación
• deben ser prácticos y
económicos
• proporcionar las bases
para supervisar y
evaluar el proyecto
































Ám bito de responsabilidad directa Elem entos referenciales, bajo observación









ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE OPERACIÓN
Concepto
Ambito de responsabilidad directa Elementos referenciales, bajo observación
DOS TIPOS DE PROYECTOS
Para utilizar adecuadamente el ML como instrumento de control
de gestión, es necesario distinguir entre dos tipos de proyectos:
1. Objetivo específico contractual:Instalar una capacidad para
operación posterior
• Ejecución y Operación diferenciadas en el tiempo
• Producto principal: Bienes u Obras
• La responsabilidad de ejecución se cumple con la entrega
de componentes
• Realización de Propósito posterior a la ejecución
• Ejemplo: Proyectos de Infraestructura
2. Objetivo específico contractual: Cumplir unas metas de
atención
• Ejecución y Operación se confunden
• Producto principal: Servicios
• Ejemplo: Proyecto de vacunación, Proyecto de Capacitación
• La responsabilidad de ejecución abarca entrega de
componentes y logro de propósito (así




ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE PROYECTO CON














ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE PROYECTO
CON OBJETIVO CONTRACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE
ATENCIÓN
Ambito de responsabilidad directa Elementos referenciales, bajo observación




• Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el
desempeño de los proyectos. Oficina de Evaluación (EVO).
Banco Interamericano de Desarrollo-BID. 1300 New York
Ave., N.W.Washington, D.C. USA. Tel (202) 623-1076 - Fax
(202) 623-3694
• Manual de Gestión del ciclo de un proyecto. Enfoque
integrado y Marco Lógico. Comisión Económica de las
Comunidades Europeas. Serie Métodos e Instrumentos para
la gestión del ciclo de un proyecto. No.1 Febrero de 1993
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CAPÍTULO III
PREPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN




P R E P A R A C IÓ N  D E  L A
E J E C U C IÓ N
Program a de Entrenamiento para los
Países de los Grupos C y D
1
Ciclo de Gestión del Proyecto - Fase 1
PREPARACION DE LA EJECUCION
• Objetivos de la PREPARACION DE
LA EJECUCION:
– Marcar RUMBO
– Fijar PARAMETROS de desempeño
– Propiciar CAPACIDAD de ejecución















P R E P A R A C IÓ N  D E  L A  E J E C U C IÓ N
• O rg a n iz a c ió n
– ¿ Q u ié n  va  h a c e r q u é ?
–
¿ C o n  q u ié n e s ?
• P ro g ra m a c ió n
–
¿ Q u e  s e  va  a  h a c e r?
– ¿ C u á n to ?
– ¿ C u á n d o ?
– ¿ C o n  q u é ?
ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
• Dos determinantes fundamentales
para definir la estructura
organizativa de un proyecto:
– Relaciones institucionales
– Composición interna




P ASO S P AR A ANÁLISIS DE RE LACIO NES
1. M apa de re laciones
2. D iseño de estrategias para la
am bientación del proyecto y para e l
m anejo de las re laciones
3. Defin ición de un agenda para la
gestión de las re laciones


























1. MAPA DE RELACIONES
Identificación de involucrados
El ML ayuda a identificar relaciones:
• En el Fin = Impactos esperados:
Territorio-Comunidad, Marco institucional
• En el Propósito y en los Componentes:
Usuarios
• En los Componentes y en las Actividades: Contratistas
• En los Supuestos: actores colaterales, apoyos, oposición,
amenazas.
1. MAPA DE RELACIONES
 Valoración de expectativas, fuerzas y resultantes
Expectativa : Apreciación de la importancia que el involucrado le atribuye
al área de interés considerada.
•Positiva (+)  si el involucrado percibe beneficios por parte del proyecto
•Negativa (-) si se percibe que el proyecto traslada costos o lesiona intereses


































1. MAPA DE RELACIONES





* =InterésInvolucrado Observaciones Fuerza Expectativa Indice
 1. Incrementada cobertura
Padres de
familia





= 2.Incrementado valor matrículas





 Alto interés y apoyo a este
objetivo
 Oposición con capacidad de
intervenir
 Oposición con alto poder al
aumento de cobertura sin contrata
más proresores
 Hay interés si el incremento del valor
significa contratación de más
profesores
 2 Incrementado valor matrículas
MAPA DE RELACIONES
Analizar categorías de involucrados por áreas de interés u







Ärea de Interés 1:
Incrementar la
cobertura
Área de Interés 2:






Área de Interés j





3. DEFINICIÓN DE UNA AGENDA PARA LA GESTIÓN
DE LAS RELACIONES
3.1 Actividades Preparación y programación y
ejecución de:
• Actividades de comunicación por distintas formas
• Reuniones, talleres, foros para negociación
• Puesta en práctica de compromisos
• Seguimiento a compromisos
3.2 Responsabilidades
Designar encargados de manejar las distintas relaciones:
• Las de alta importancia estratégica en
cabeza del Gerente de la UE
• Las de segundo orden en cabeza de gerentes de componentes
• Apoyarse en otros recursos político-institucionales para fortalecer la
capacidad negociadora: El Ministro, el Líder Comunitario, el Líder
político, etc.
2. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA AMBIENTACIÓN DEL
PROYECTO Y MANEJO DE LAS RELACIONES.
2.1 Estrategias generales
– Divulgación y promoción para:
• Comunicar los objetivos del proyecto
• Abrirle espacio en la opinión pública
• Facilitar apoyo y adepción sociopolítica
2.2 Estrategias específicas o focalizadas
– Conocer expectativas de grupos específicos
– Resolver problemas ligados a expectativas
– Generar espacios de conciliación y logro de apoyos
– Convenir mecanismos para aplicar soluciones
convenidas
2.3 Estrategias organizativas
– Diseñar mecanismos de articulación y de
cooperación
Definir grupos consultivos, comités
interinstitucionales y equipos de seguimiento




PASOS PARA EL DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN DEL
PROYECTO
1. Identificar el trabajo a realizar
(Componentes y Actividades del ML)
2. Ajustar la Estructura Analítica del Proyecto
3. Definir responsabilidades, delegaciones
y autorizaciones (“empowerment”)
4. Establecer relaciones entre
grupos de trabajo
5. Definir inserción institucional



















PASOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO












PUNTO DE PARTIDA PARA LA PROGRAMACIÓN
Caso: Construcción Parque Comunal
COMPONENTES:
• PARQUE INSTALADO
– 12 módulos instalados al tercer mes de
 iniciado el proyecto
– 50 árboles de flora nativa sembrados y
 20 eras (canteros) en jardines, al tercer mes
de iniciado el proyecto
• COMUNIDAD EDUCADA
– El 80% de las familias capacitadas al término
de 4 meses de iniciado el proyecto.




PUNTO DE PARTIDA PARA LA PROGRAMACIÓN
Caso: Construcción Parque Comunal
MACROACTIVIDADES:
• Realizar actividades preparatorias
• Instalar infraestructura y dotación
• Sembrar árboles y jardines
• Capacitar a la comunidad para uso
MACROACTIVIDAD 1
Actividad1 Actividad 2 Actividad3
MACROACTIVIDAD 2
COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3
OBJETIVO ESPECÍFICO
* Work Breakdown Structure(WBS)
PASOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL
DEL PROYECTO
2. Ajustar la Estructura Analítica del Proyecto - EAP*




• C o m p o n e n te  1 : J u e g o s  in s ta la d o s
– H ac e r d re n a je s
– R ea liza r ob ra s
– In s ta la r ju e go s
– R ea liza r aca bad o
• C o m p o n e n te  2 : A rb o le s  y ja rd in es  s e m b ra d o s
– H ac e r hoyo s  y  ca n te ro s
– C on s egu ir p la nta s
– P la n ta r
• C o m p o n e n te  3 : C o m u n ida d  e d u c ad a
– R ea liza r p ro m oc ión
– C ap a cita r
• E lab o rar p lan  d e ta llad o
• G estio n a r recu rso s
• A d q u irir  d o ta c ió n
• A d q u irir  e qu ip os  y  h e rra m ie n tas
• A d q u irir  m a te ria les
• C on tra ta r m an o  de  o b ra
P A S O S  P A R A  E L  D IS E Ñ O  O R G A N IZ A C IO N A L  D E L
P R O Y E C T O
2 . A ju s ta r la  E s tru c tu ra  A n a lític a  d e l P ro yec to  - E A P
C as o : C o n s tru cc ió n  P a rq u e  C o m u n a l
EAP: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES





Contratar M . de Obra
Elaborar plan Actualización del plan, programación, aprobacióndel presupuesto y autorización de recursos
Consecución y transporte de los juegos, im plem entos
y m obiliario para instalar el parque
Consecución y transporte de la maquinaria y de las
herram ientas para las obras
Consecución y transporte de los materiales
de construcción
Reclutam iento, selección y contratación del recurso
hum ano para ejecutar los trabajos
Hacer drenajes Obras de canalización y desagües del terreno
GESTION DE RECURSOS
JUEGOS INSTALADOS
Realizar obras Realización de las obras físicas del parque
Instalar Colocación e instalación de juegos y m obiliario
Realizar acabado Limpieza, term inado y retoques de las instalaciones





























ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO
AJUSTADA
Ejemplo: Construcción del Parque Comunal
Combinación de 2 criterios de organización:
* Por producto (por componentes)
+ Funcional (por actividades afines)
*+
EAP: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
EJEMPLO: CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE COMUNAL (2/2)
Actividad Descripción
Hacer hoyos y eras
Realizar promoción
Capacitar
Apertura de huecos y preparación de eras y canteros
para la siembra de plantas
Divulgación, convocatoria y activación de mecanismos
de participación de la comunidad
Diseño, preparación y ejecución de eventos de
capacitación para el manejo y cuidado del parque
Conseguir plantas Selección, adquisición y transporte de las plantas queserán sembradas en el parque
Plantar Siembra de las plantas y configuración de jardines
ARBOLES Y JARDINES SEMBRADOS
COMUNIDAD EDUCADA

































PASOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
3. Asignar responsabilidades
Caso: Construcción Parque Comunal
Relaciones internas
• Interdependencia de las actividades
• Funciones de apoyo
• Coordinación
Relaciones externas
• Grupos de apoyo
• Contrataciones
• Supervisión
PASOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL
PROYECTO
4. Establecer relaciones entre grupos de trabajo




PASOS PARA EL DISEÑO ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO
5. Inserción institucional
MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN E INSERCIÓN












Área Funcional 1 Área Funcional 2 Proyecto
Dirección Superior
Asignación de tareas específicas al proyecto dentro de la Organización





Área Funcional 1 Área Funcional 2 Proyecto
Dirección Superior
Asignación simultánea de tareas específicas al proyecto
y de tareas de las Areas Funcionales de la Organización
ORGANIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Asignación de tareas al proyecto en las áreas funcionales
de los Organismos involucrados o comprometidos, con una
Dirección de Proyecto radicada en la institución responsable
Proyecto
Organismo 1 Organismo 2 Organismo j Organismo MatrizOrganismo 2 Organismo jOrganismo 1












ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE PROYECTO


















ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE PROYECTO cuyo
objetivo contractual es
Cumplimiento de Atención


















DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO
Principios orientadores
• Temporal
• Flexible y Versátil
• Agilidad en la toma de decisiones
• Enfasis en control de gestión sobre la ejecución contratada
• Dimensión correspondiente con naturaleza y alcance
gerencial
• Maximizar objetivos del Proyecto y de la Entidad Matríz
Area Funcional 1 Area Funcional 2 Area Funcional j
Dirección Superior
















V erificac ió n S up ues toInd icado r
F in
P rop ósito
C o m ponente
A ctiv id ad
P A S O S  P AR A  L A P R O G R A M AC IÓ N  D E  AC T IV ID AD E S
1. E AP  y ac tivid ad es
M L =  P un to  d e  p artid a  p ara  la  p ro g ram ació n
C o ncepto
A m bito  de  resp ons ab ilida d  d irecta E lem en to s re fe rencia les , ba jo  o bse rvación
R E FE R E N C IA
B A S IC A
P A R A
P R O G R A M A C IO N
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PASOS
1. Definir EAP y actividades
2. Definir interdependencias
3. Elaborar la red de actividades
4. Determinar tiempos de las actividades (función
de recursos asignados)
5. Calcular tiempos en la red














PUNTO DE PARTIDA PARA LA PROGRAMACIÓN
CASO: CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNAL
COMPONENTES:
• PARQUE INSTALADO
– 12 módulos instalados al tercer mes de iniciado el
proyecto
– 50 árboles de flora nativa sembrados y 20 eras
(canteros) en jardines, al tercer mes de iniciado el
proyecto
• COMUNIDAD EDUCADA
– El 80% de las familias capacitadas al término de 4
meses de iniciado el proyecto.







Ambito de responsabilidad directa Elementos referenciales, bajo observación
PROGRAMACION




ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO - EAP AJUSTADA
CASO: CONSTRUCCIÓN PARQUE COMUNAL





• Componente 2: Arboles y jardines sembrados
– Hacer hoyos y canteros
– Conseguir plantas
– Plantar
• Componente 3: Comunidad educada
– Realizar promoción
– Capacitar
• Elaborar plan detallado
• Gestionar recursos
• Adquirir dotación
• Adquirir equipos y herramientas
• Adquirir materiales








































PASOS PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES
2. DEFINIR PRECEDENCIAS Y SECUENCIAS (2)
PRECEDENTE ACTIVIDAD SIGUIENTE




Contratar Mano de Obra
Conseguir plantas
Elaborar plan Adquirir equipo Hacer drenaje
Hacer  hoyos y canteros
Elaborar plan Adquirir materiales Hacer drenaje
Hacer hoyos y canteros
Elaborar plan Contratar Mano de Obra Hacer drenaje
Hacer hoyos y canteros
Elaborar plan Adquirir dotación Instalar juegos
Elaborar plan Conseguir plantas Plantar




PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
3. Elaborar la red de actividades









  Conseguir plantas
Hacer
drenajes

















Hacer hoyos y canteros PLANTAR
Hacer drenaje Realizar obras Instalar
Adquirir dotación
Realizar construcción Instalar juegos Realizar acabado
Adquirir plantas
Hacer hoyos y canteros Plantar Realizar acabado
Elaborar plan Realizar promoción Capacitar
Realizar promoción Capacitar
Instalar Plantar Realizar acabado




PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES










   Adquirir

















































PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
4. Determinar duraciones de las actividades




PASOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
5. Calcular tiempos en la red





Elaborar plan  Adquirir  dotación
Adquirir
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PFI = Primera Fecha de Iniciación; PFT = Primera Fecha de Terminación; D = Duración
16 21
b) Fechas tardías (últimas fechas)
INSTALACION
Acabado
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UFI = Ultima Fecha de Iniciación; UFT = Ultima Fecha de Terminación
 UFI UFT
Actividad
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Pasos para la programación de actividades
6. Determinar RUTA CRITICA
INSTALACION
  Acabado
Elaborar plan Adquirir dotación
Adquirir equipo
CContratar M.Obra








DOTACIONDOTACIONINS LACIONINSTAL IONEQUIPRealizar promoción
DOTACIONDOTACIONINS LACIONINSTAL ION
Capacitar
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   Conseguir plantas
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DIAGRAMA GANTT CON INTERDEPENDENCIAS (ABC)
Proyecto: Construcción del Parque Comunal




TIPOS DE PRECEDENCIAS MÁS COMUNES
A B A = Realizar licitación




A = Instalar videobeam










A = Hacer huecos
B = Traer plantasFin - Fin
Discutir otros tiposde precedencias y de desfases
LA RUTA CRITICA:
• Determina la duración del
proyecto
• Es la cadena de mayor
duración
• Las actividades críticas no
tienen holgura
• Cualquier retraso o demora
de una actividad crítica
ocasiona ese mismo retraso
en el proyecto








NATURALEZA Y ALCANCE DE LA PROGRAMACIÓN
Programación de la U.E.
• Actividades de control de
gestión: sobre contratistas
• Actividades de Ejecución de
lo no contratado




• Actividades de Ejecución
• Actividades de intercambio
con la UE (recursos).




PROGRAMACIÓN DE RECURSOS Y  COSTOS
Pasos
1. Asignación de recursos
2. Costo de los recursos
3. Otros Costos (Fijos)
4. Costo total del proyecto
5. Nivelación de recursos
6. Optimización del proyecto
CONCEPTO DE RECURSO
(SEGÚN PM*, MSPROJECT)
• Factor productivo necesario
para realizar una actividad
• No se consume con su uso, ni
se incorpora al producto
resultante de la actividad
• Al término de la actividad,
queda disponible para ser
asignado a otra actividad o
proyecto
Son recursos:
• Mano de obra
• Equipos y herramientas
No son recursos:
• Materiales, combustibles, servicios
* PM = Project Manager = Programas Administradores de Proyectos




PASOS PARA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS
2, 3 y 4. Los costos del proyecto
EQUIPO
HUMANO





COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
RECURSO HUMANO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS DE GERENCIA +
 COSTOS GENERALES DEL PROYECTO
COSTOS TOTALES
* Se llaman “fijos” porque no varían con la duración de la actividad.
** Cómo se trata el costo de una actividad o de un componente
cuando se contrata completamente o “a  todo costo”?
+ Sugerencia: asignarlos a una actividad
global denominada “Gerencia”, que dura
lo mismo que el proyecto.
PASOS PARA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS
1. ASIGNACIÓN DE RECURSOS
EJEMPLO: PARQUE COMUNAL
RECURSOS
ACTIVIDAD Humanos Equipo y Herramienta










Contratar M. de Obra
Conseguir plantas 1
Hacer drenajes 1 3 1 1
Realizar construcción 1 2 1 1
Hacer hoyos y eras 1 1 1
Instalar 1 2 1 1
Plantar 1 1
Realizar acabado 1 1 1
Realizar promoción 1
Capacitar 1
El Gerente y la Secretaria se asignan al Proyecto
globalmente
SINO AL PROYECTO EN GENERAL. SE REQUIEREN MIENTRAS DURE EL
PROYECTO




EJEM PLO S D E PR O G R AM AC IÓ N  D E  C O STO S (2)
U na activ idad  se ha contra tado por un  va lor to ta l de
$240,000  y tiene una duración previs ta  de 90 d ías.
• C uando una activ idad  se contrata , no por tiem po s ino
por cantidad  de  obra entregada, e l va lor to ta l de l














A ctiv idad 1
Tasa de costo del
R ecurso (por d ía )
RH 1
N úm ero  de





EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DE COSTOS (1)
Una actividad dura 60 días y utiliza:
• Un capataz (RH1), a $300 por día
• Tres obreros (RH2), a $200 por día
• Dos unidades de equip (EQ) a $500 por día




























X = + =
1 x 300 =    300
3 x 200 =    600
2 x 500 = 1.000
suma       1.900
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EJEMPLOS DE PROGRAMACIÓN DE COSTOS (3)
Una actividad se ha contratado por un valor total de $240,000 y
tiene una duración prevista de 90 días. Para apoyar su
ejecución y hacerle seguimiento, la UE ha asignado un





































COSTO/DIA DE RECURSOS POR ACTIVIDAD TOTAL COSTOS FIJOS
ACTIVIDAD HUMANOS EQUIPO Y HERRAMIENTA COSTO/DIA t COSTO INSUMOS SERVICIOS
Ma e stro BRER Obre ro Ja rdine ro Trab.Soc ia l EQUIPO H.CONSTR. H. JARDIN. ACTIVIDAD RECURSOS MATERIALES TRANSPORTE
$/día # $/día $Tota l $/día $/día $/día $/día $/día (DIAS) $ $ $
Elaborar plan 10 20                
Adquirir dotación 15 2,000            200            
Adquirir equipo 6 80             
Adquirir materiales 4 100            
Contratar M. de Obra 3
Conseguir plantas 50 50 3 150              100            
Hacer drenajes 80 3 40 120 60 20 280 5 1,400           1,200            
Realizar construcción 80 2 40 80 60 20 240 20 4,800           4,000            
Hacer hoyos y eras 1 40 40 50 10 100 8 800              800              
Instalar 80 2 40 80 60 20 240 3 720              200              
Plantar 50 10 60 5 300              1,100            
Realizar acabado 80 1 40 40 20 140 4 560              200              
Realizar promoción 80 80 8 640              1,000            80             
Capacitar 80 80 24 1,920           2,800            400            
TOTAL ACTIVIDADES
Gerente 100 48 4,800           




PASOS PARA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS


















por unidad de tiempo
asignada a cada actividad
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD VS RECURSOS
Duración variable:
• Depende de la
intensidad del
recurso asignado:
• Ej: Pintura de un
edificio
Duración fija:
• No depende de la
intensidad del
recurso asignado
• Ej: Duración del Curso
POR LO GENERAL,  LAS ACTIVIDADES SON DE DURACION VARIABLE
EN FUNCION DEL RECURSO ASIGNADO




ESTRATEGIAS PARA ELIMINAR SOBRECARGA


















pool  de recursos























por unidad de tiempo
asignada a cada actividad
Pasos para programación de recursos y costos
6. Optimización del proyecto
a) Estrategias para REDUCIR DURACION
• Revisar interdependencias y
maximizar ejecuciones simultáneas
• Asignar más recursos y/o modificar
horario laboral
– Más días laborables
– Turnos de trabajo
– Horas extras
• Modificar tecnología y redefinir
procesos
– Mejora de procedimientos
– Cambio de procesos en actividades
– Cambio en tecnología integral
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• Reprogramar  recursos
ociosos
• Aprovechar capacidad







• Sistemas de estímulos
• Subcontratar  la ejecución
PASOS PARA PROGRAMACIÓN DE RECURSOS Y COSTOS
6. Optimización del proyecto
b) Estrategias para REDUCIR COSTOS










• Objetivos del CONTROL
– Asegurar cumplimiento de la ejecución
de conformidad con el rumbo: C4
– Asegurar de capacidad de ejecución.
• El control exige:
– Verificar sistemáticamente lo
realizado versus lo programado
– Corregir  oportunamente para evitar desvíos y
recuperar capacidad de ejecución
– Reprogramar  para mantener metas originales o
mejorarlas
CICLO DE GESTIÓN DEL PROJECT - FASE 2











EJECUCIÓN DE LA OBRA OBRA TERMINADA
Tablero de Control = C4







ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE PROYECTO
Concepto








CONTROL DE AVANCE DE LA ACTIVIDADES:







Ambito de responsabilidad directa Elementos referenciales, bajo observación
CONTROL
DE AVANCE
LA LÍNEA DE BASE
(PROGRAMACIÓN ORIGINAL)
• Es la fotografía de la programación optimizada
• Se establece para iniciar la ejecución
• Se mantiene como referencia para el
seguimiento y la evaluación de la ejecución
del proyecto






• Los indicadores de control temporal informan sobre el avance de
las actividades.
• Se aplican a cada actividad y al proyecto total.
• Un buen control focaliza el avance en la Ruta Crítica.
• Indicador principal:
• IAF=Indice de Avance Físico
• El control temporal implica el Control de la Cantidad de Obra
realizada
INDICADOR DE AVANCE FÍSICO
IAF=Indice de Avance Físico
• IAF=Obra ejecutada/Obra total
• Expresa la porción relativa de obra realizada
• Control gráfico:
Momento del control (Tiempo transcurrido)
Retraso
Adelanto
 Actividad al día
Duración programada Porción ejecutada






Control de Avance sobre la parte realizada del proyecto:
• Indice de Avance de la Ruta Crítica
• Indice de Avance de las actividades que se han debido
realizar:
– Promedio simple de Indices de Avance
– Promedio ponderado de Indices de Avance
(ponderar por costo).
CONTROL Y REPROGRAMACIÓN DE TIEMPO
• Ante retraso, el objetivo de la gerencia es reponer el retraso y/o
evitarlo hacia delante.
• Estrategias para recuperación de tiempo:
• Intensificar recursos para recuperar el retraso
• Redefinir procesos para acelerar la actividad
• Redefinir tecnología para realizar el proyecto en
menor tiempo
• Reestructurar la interdependencia de las
actividades
• Anticipar la iniciación de actividades futuras.
• Contratar la realización de ciertas actividades
(subcontratar, recontratar)
• El esfuerzo de reducción de tiempo debe concentrase en las













• La gerencia debe asegurarse de que el proyecto se
ejecute dentro del presupuesto.
• El control  financiero focaliza dos aspectos:
– Evitar que las actividades consuman más
recursos de los previstos
– Garantizar que los desembolsos se encuentren
disponibles oportunamente.
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE COSTOS
Principal indicador utilizado:
• Índice de Cumplimiento de Costos = ICC
• se mide por el presupuesto ejecutado en el momento
del control, como proporción del presupuesto inicial:
• ICC  = Presupuesto ejecutado/Presupuesto inicial
• El Indice de Cumplimiento de Costos muestra el
avance en la evolución de los costos reales de la
obra.
• Su límite es 1 , pues por encima de dicho valor hay
sobre-ejecución del presupuesto inicial.






 En el momento del control la actividad ha consumido
recursos por un valor de $13,500, sobre un
presupuesto de $30,000
Índice de Cumplimiento de Costos :
• ICC  = 13,500/30,000 = 0.45 = 45%
CONTROL Y REPROGRAMACIÓN DE
COSTOS
Estrategias racionalizadoras:
• Utilizar recursos más eficientes (los que logran mayor cantidad de
actividad por unidad de costo)
• Rediseñar procesos para disminuir el costo (cambio en la tecnología)
• Eliminar vicios de trabajo, evitar “desperdicios”* y reasignar recursos
ociosos.
• Aprovechar capacidad instalada subutilizada.
• Disminuir duración cuando los costos generales son altos.
• Revisar precios de insumos y sistemas de adquisición y de
contratación
• Establecer o revisar sistemas de estímulos
• Vincular recursos comunitarios
* “Desperdicio ” = Conjunto de acciones o de insumos
que implican tiempo y costo pero que no agregan ningún
valor a la actividad de la cual forman parte.





• Actualización de costos
reales










• Para el control de fondos la gerencia debe vigilar
especialmente dos aspectos:
• La disponibilidad oportuna de los fondos
en la cuenta del proyecto, y
• La ejecución de los desembolsos para
asignar los recursos oportunamente a las
actividades.





Dos indicadores para el tablero de control de fondos:
• El Indice de Avance Financiero, que expresa los desembolsos
efectuados como proporción del presupuesto total del proyecto.
• Indica el grado de compromiso de los fondos disponibles.
Para verificar si hay desfases, se debe contrastar con el
Indice de Cumplimiento de Costos y con el Indice de
Avance de Obra
• El Cuadro de desembolsos pendientes
• Es un dato preventivo. Indica el monto y fecha en que
deben hacerse efectivos los próximos desembolsos.
REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL
Tener en cuenta factores, instrumentos y procedimientos que inciden
en la reprogramación presupuestal, como:
• Pagos: no exceder % de giro del Fondo Rotatorio
• Restricciones de cambios entre categorías presupuestales
• Interferencias por no disponibilidad de giros de contrapartida
• Prórrogas de ejecución y de desembolsos
• Garantizar recursos por compromiso
























• Control cuantitativo sobre actividades, de la mano del
control temporal (seguimiento):
– ¿Cuánto se ha realizado de lo programado?
• Control cuantitativo sobre indicadores de objetivos de
componentes (verificación de producto):
– ¿Qué cantidad de componente se entrega?


























• Parámetros y especificaciones técnicas
claras y precisas
• Buenos términos de referencia y
buenos procesos de contratación
• Interventoría y Auditoría de Calidad.
Condicionar pagos a verificación de
calidad
• Veedurías y control de la comunidad
• CC en cada punto de responsabilidad,
no tanto al final de la cadena: Factor de
éxito: “Hacer las cosas bien la primera
vez”
– CC sobre actividades
– CC sobre productos




EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

















CONTROL GERENCIAL Y MONITOREO
• Informe de Seguimiento del Desempeño del
Proyecto- ISDP)
• Informes de Control Gerencial
– Informe de Logro
– Informe Alertivo
– Informes de auditorías y veedurías
• Monitoreo (Banco)
• Informe de Evaluación Intermedia o de
Ejecución




INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL
PROYECTO
ISDP
El ISDP actualiza sistemáticamente el Proyecto son base en la
información del Marco Lógico
Se focaliza en respuestas a 5 preguntas fundamentales:
• ¿Se están realizando las actividades e insumos en forma
oportuna y eficiente?
• ¿Siguen válidos los supuestos o se pueden volver riesgos?
• ¿Se están logrando los componentes en términos de C4?
• ¿Se están cumpliendo las cláusulas del contrato?
• ¿Hasta qué punto es probable que el proyecto alcance sus
objetivos de desarrollo?




II. OBJETIVOS DE DESARROLLO E INDICADORES
CLAVES DE DESEMPEÑO
III. PROGRESO EN LA EJECUCION DEL
PROYECTO
IV. SUPUESTOS CLAVES
V. LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
VI. RESUMEN DEL ESTADO DEL PROYECTO,
PROBLEMAS Y ACCIONES




¿QUÉ ES EL MONITOREO?
Es el procedimiento por el cual un observador externo de la
gestión:
• Verifica la eficiencia y eficacia de la ejecución de un
proyecto mediante la identificación de sus logros y
debilidades y,
• en consecuencia, recomienda
medidas correctivas para optimizar los
resultados esperados del proyecto.
BENEFICIOS DEL MONITOREO POR EL BANCO
• Identifica fallas en los diseños y en el plan de ejecución
• Verifica si el proyecto se realiza conforme al plan
• Examina continuamente los supuestos del proyecto y
determina el riesgo de no cumplir con los objetivos
• Determina la probabilidad de producir los componentes
de acuerdo con los diseños y con el plan
• Verifica si los componentes resultarán en el logro del
propósito
• Identifica problemas recurrentes que exijan atención
• Ayuda a identificar soluciones a problemas
• Recomienda cambios al plan de ejecución
• Establece vínculos entre el desempeño de las
operaciones en marcha y la futura asistencia del Banco
al país.
Monitoreo y Gerencia: 2 caras de la misma moneda Gestión
del Proyecto: Todas las partes ganan
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RELACIONES ESTRATÉGICAS PARA EL CONTROL


























3. Ámbito de responsabilidades
4. Comunicación
5. Liderazgo
6. Trabajo de Equipo
7. Administración del tiempo
8. Ética
1. FIJAR Y MANTENER EL RUMBO
• Fijar fines y propósitos
• Precisar objetivos
(productos/componentes)













2. ADMINISTRAR  RELACIONES Y
3. DEFINIR RESPONSABILIDADES
ACTIVIDAD 1
Tarea 1 Tarea 2 Tarea 3
ACTIVIDAD 2
COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3
PROPÓSITO
* Work Breakdown Structure (WBS)




Asignación simultánea de tareas específicas al






















Comunicación oral comunicación escrita
• Colocarse en el lugar del destinatario y diferenciarlo
• Redacción: lenguaje, ortografía, claridad, concreción, estilo,
presentación
• Verificar que el mensaje se ha entendido
• Verificar que se están tomando las acciones esperadas del
mensaje
Reuniones
• Productivas: Agenda, Comunicación previa de objetivos,
Preparación (Información, análisis, elaboración de propuestas),
Actas, evitar desviaciones, entropías y multílogos divergentes.
• Asegurar que se llega a conclusiones, que se asumen
compromisos y que se cuenta con la capacidad para cumplirlos.
Clima de comunicación dentro del equipo





• Rumbo: visión y comunicación
• Motivar y Comprometer
• Delegar y facultar
• Estimular
• Capacitar
• Innovar y Resolver Problemas
• Gerenciar el cambio































6. TRABAJO EN EQUIPO
(El Cuadro de Trabajo en Equipo*: Tarea y Relación)
*
* El “Grid Gerencial”,  ó “Teamwork Grid” ® Blake & Mouton




7. ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO



































* S.Covey “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”











































 S.Covey “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”
8. LA ETICA GERENCIAL
La ETICA de la Gerencia de Proyecto consiste en:
• colocar todos los principios, valores, acciones,
medidas, procedimientos y cultura organizacional
• al servicio de los objetivos del proyecto, de los
más altos intereses nacionales, de la comunidad,
de los beneficiarios, de los usuarios y de la
institución,
• para asegurar el logro eficaz y equitativo de los
resultados perseguidos, con base en el manejo
transparente de los recursos, en el desempeño
eficiente de las actividades y funciones y en el
comportamiento idóneo de los miembros del
equipo.




ÉTICA DE LA GERENCIA DE PROYECTO
BARRERAS CONTRA LA CORRUPCIÓN
• Un Estado moderno, ágil y eficiente




• Justicia capaz de investigar y sancionar




• Las prácticas discriminatorias
• Las prácticas inequitativas
• Las practicas desleales
• Las prácticas contra la moral y los buenos usos
• El desgreño y el descuido de los bienes públicos
• El deterioro del medio ambiente




MEDIDAS PARA COMBATIR LA
CORRUPCIÓN
• Eliminar trámites innecesarios
• Estimular la competencia
• Disposiciones para dar transparencia la
administración pública
• Reconocimiento de los derechos de
petición y de información
• Difusión y publicidad de las decisiones
y actos públicos
• Fortalecimiento de la responsabilidad
(“accountability”)
• Selección basada en méritos
• Sistemas de estímulos por
productividad
• Salarios competitivos
• Regímenes disciplinarios eficaces
• Reglas de juego claras y transparentes
en los sistemas de contratación
• Plazos y silencios administrativos
• Sistemas de estímulos no perversos
• Control y transparencia en el
funcionamiento de los partidos
• Proselitismo político y gestas electorales
de bajo costo
• Financiamiento público de las campañas
electorales y control sobre aportes
privados.
• Tipificación de los delitos de corrupción y
de enriquecimiento ilícito
• Tipificación de los delitos de estímulo a
la corrupción (“el que peca por la paga y
el que paga por pecar”)
• Control sobre los bienes de los
funcionarios públicos
• Estímulos a las gerencias transparentes
• Veedurías ciudadanas y otras formas de
vigilancia
• Investigación y denuncia por los medios
de comunicación (con seguimiento, más
allá de la noticia).
EL GERENTE DE PROYECTO DEBE
CERRAR LAS VÁLVULAS DE ESCAPE
Identificar dónde puede haber válvulas de escape:
• En los mecanismos de contratación (con los contratistas y
proveedores del proyecto)
• En el manejo de los fondos del proyecto
• En la provisión de cargos y nombramientos
• En las prácticas internas, trámites y procedimientos
• En la supervisión de los contratos (recepción de obra)




– Su actividad económica
– Los trámites que debe surtir ante la entidad.
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Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS




• A su término todo proyecto requiere:
– Evaluación de cumplimiento de objetivos de ejecución
– Cierre de proyecto
– Empalme con fase de operación
(proyecto  “generador de capacidad”)
• Acciones de Término de Proyecto
– Desmontar la UE y elementos temporales
– Finiquitar cuentas y cerrar compromisos
– Elaborar Informe de Terminación de Proyecto (ITP, PCR)
– Facilitar iniciación de operación y sostenibilidad




         DE LOGRO DE
             OBJETIVOS
                (PRODUCTOS)
                   (PROPOSITO)
3
ÁMBITO DE CONTROL DE LA GERENCIA DE PROYECTO








Ámbito de responsabilidad directa Elementos referenciales, bajo observación
RESULTADO
DE GESTIÓN





Objetivo de terminación  del Proyecto:
• Medida de éxito  de la ejecución:
– Entrega de componentes  con óptimo C4
Objetivos  de posterminación:
• Objetivos de contribución directa a la calidad de vida de los
beneficiarios ( Propósito )
• Objetivos de impacto de desarrollo ( Fin )
  La verificación de estos dos objetivos superiores es posterior al
término de la ejecución del proyecto. Pero como son función de
los supuestos  en sus niveles, la validez de los supuestos debe








ÁMBITO DE CONTROLDE LA GERENCIA DE PROYECTO
CUYO OBJETIVO CONTRACTUAL ES
CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN
Ambito de responsabilidad directa Elementos referenciales, bajo observación
RESULTADO
DE GESTIÓN




INFORMES DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO
Y DE EVALUACIÓN EXPOST
Objetivo de terminación  del Proyecto:
• Informes de Término de Proyecto
– Un Informe de Término de Proyecto - ( ITP por la Gerencia)
– El Informe de Terminación de Proyecto del BID ( PCR)
Objetivos  de posterminación:
• Dentro de 1-2 años después de concluido el proyecto:
– Análisis de Ejecución de Proyectos (PPR)
– Evaluaciones Expost delPrestatario (BEP)
• Entre 3-4 años después de concluido el proyecto:
– Evaluaciones de Impacto en el Desarrollo (EID)
EL INFORME DE TERMINACIÓN DE
PROYECTO
• Dos funciones :
– Ultimo eslabón del control y monitoreo de la
ejecución
– Primer eslabón de la evaluación expost
• El ITP satisface requerimientos de varios actores,
especialmente:
– Gobierno
– Gerencia y equipo de la UE
– Involucrados
– Banco
• El PCR del Banco lo prepara la Representación dentro
de los 2-3 meses  después del desembolso final.
I T P




¿PARA QUÉ EL ITP?
El ITP se elabora para:
• Verificar cumplimiento de objetivos (componentes)
• Describir la experiencia (memoria).
• Reflexionar sobre el desempeño gerencial de la ejecución.
• Aprender de la experiencia para el diseño y ejecución de
nuevos proyectos.
• Anticipar señales de alerta para facilitar logros en los objetivos





• Resumen del Proyecto
• Objetivos y descripción del proyecto
• Resultados del proyecto (C4)
• Lecciones aprendidas de la experiencia
• Recomendaciones para proyectos futuros
• Comentarios adicionales




EXPERIENCIA ADQUIRIDA CON EL PROYECTO
Experiencia - aprendizaje de tres tipos:
• Aprendizaje de ejecución: de actividades a componentes
(Gerencia)
• Aprendizaje de operación (de componentes a propósito)
• Aprendizaje de desarrollo (de propósito a fin)
























ITP - PCR PPR-BEPEID
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Ilustración 147
EL CICLO DE GESTIÓN DEL PROYECTO
EJECUCION
  PREPARACIÓN











         DE LOGRO DE
             OBJETIVOS
                (PRODUCTOS)
















I INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL BID
1. Recursos Financieros del BID:
! Capital Fondos Especiales (SF)
! Capital Ordinario (OC)
Como obtiene el BID sus recursos financieros:
! Fondos Especiales (SF): Aportes en efectivo
 de los países donantes
! Capital Ordinario (OC): Venta de bonos
 en el mercado de capitales
2. Mecanismo para obtención de recursos OC:
• Cada 4 años el BID suele convocar a sus socios
(países miembros) para que aporten los recursos a
ser prestados.
• Cada país aporta recursos en proporción a su capacidad de voto
en el Directorio del BID.
• Cada país entrega su aporte en dos formas: (a) una parte en
efectivo, para cubrir costos operativos, y (b ) la mayoría del
aporte en uno o varios pagarés avalados por los gobiernos de
cada país.
• Con base en los pagarés sí como en las proyecciones de
desembolso de los préstamos en ejecución y en las previsiones
sobre nuevas operaciones, el BID emite bonos periódicamente
en el mercado internacional.




" Los bonos del BID (y del Banco Mundial) están clasificados
como XAA, lo, cual significa que:
a) Los compradores correrán el menor riesgo
existente en el mercado.
b) Los intereses devengados serán los mínimos en el mercado.
Debido a que los bonos pagan poco interés, con cada emisión el BID
puede conseguir fondos en efectivo que presta a sus países miembros
a un interés menor que el del mercado internacional (normalmente 2
puntos menos).
" De esta manera se conforma el Capital Ordinario (OC) del BID.
" Quién compra bonos AAA del BID y del Banco Mundial? -
Cualquiera, aunque los grandes compradores son los fondos de
pensiones.
" En resumen, el BID consigue sus fondos en base a:
- Credibilidad en el mercado financiero internacional.
- Impecable cartera.
" Qué sucedería si algún día el BID le exigiera a cada uno de sus
socios que hagan "efectivo" sus pagarés?
" Qué sucedería si algún país decidiera no pagar su deuda al BID?
" Que sucedería si el BID le perdona la deuda a un país?




− De Ejecución Plurianual (por etapas): son préstamos en los cuales
los programas de inversiones de un sector o subsector son ajustados
de tiempo en tiempo dentro de los criterios y objetivos globales
acordados con el Banco.
− De Ajuste Sectorial: corresponden a una modalidad flexible con
fondos de rápido desembolso, para apoyar cambios institucionales y de
política a escala sectorial o subsectorial. Pueden incluir un componente
de inversión, en cuyo caso se convierten en Préstamos Híbridos.
3. Tipos de operaciones que ofrece el BID:
" Préstamos:
– Proyectos Específicos: financian uno o más proyectos que
estén  totalmente definidos al  momento  de  aprobarse la
operación por el Banco.
– Para Programas de Obras Múltiples: financian un conjunto de
obras de naturaleza semejante, físicamente independientes entre
sí.
– Globales de Crédito: concedidos a instituciones financieras
intermediarias (IFI) o agencias similares, con el objeto de que
éstas faciliten recursos mediante la concesión de créditos a
subprestatarios finales.





– Préstamos para Operaciones Innovativas:  para programas
piloto o experimentales mediante los cuales se acumulen
experiencias en áreas y temas complejos.  Ejemplos:
demostración de ventajas de un enfoque en la superación de
problemas; creación de consenso; acumulación de experiencias
institucionales previamente al desarrollo de operaciones más
complejas.  Hasta US$ 10 millones por operación.
– Préstamos para Programas de Fases Múltiples: para
proporcionar un marco conceptual que apoye gradualmente una
operación de mayor alcance y que cubra más de un ciclo de
proyecto.  El programa se ejecuta en fases  durante períodos de
ejecución mayores  de 4 ó 5 años.
− Préstamos directos al Sector Privado: sin garantía gubernamental,
siempre con la anuencia del gobierno del país. En una primera etapa,
dirigidos exclusivamente a proyectos de infraestructura y de servicios
básicos ofrecidos por el sector público.
− Préstamos de Reconstrucción para Emergencia: facilitar recursos a
un país azotado por una catástrofe se orienta a cubrir los gastos
inmediatos de reanudación de los servicios básicos a la población.
− Préstamos para Pequeños Proyectos: dirigidos a la utilización de
crédito, a grupos de personas que carecen de acceso al crédito
comercial o de fomento.




– Préstamos para Facilidades Sectoriales: para proporcionar
apoyo rápido a la solución de problemas sectoriales ó comunes
entre diversos entes.  Marco de Utilización:
(a) operaciones de bajo costo, bajo riesgo y gran impacto;
(b) promueve procesos de modernización en sectores
sociales;
(c) énfasis en seguimiento y ejecución rápida  Hasta
     US$ 5 millones/Operación
– Facilidad para Preparación y Ejecución de Proyectos
(FAPEP): Préstamo y donación que se utiliza para: (a) preparar
proyectos que se encuentren en el inventario del Banco; (b)
financiar actividades de puesta en marcha de los proyectos.  En
este sentido, los recursos pueden apoyar gestiones de las UE
para cumplimiento de cláusulas previas al primer desembolso.
– Carácterísticas de las FAPEP:
Puede tener un componente reembolsable y otro no reembolsable
• Los recursos pueden ser para proyectos específicos o para
establecer una línea de crédito para el país
• Montos máximos para proyectos específicos:
No-reembolsable  US$     150.000
Reembolsable US$ 5.000.000 de los cuales
el monto máximo para el componente de preparación es de
US$1.500.000 y US$3.500.000 para puesta en marcha.
– Las FAPEP pueden otorgarse así:
• Después del Perfil  I  del proyecto aprobado por el BID:
Hasta US$ 1.500.000 / proyecto
• Después del Perfil  II  del proyecto aprobado por el BID:
Hasta US$ 5.000.000 / proyecto




– Facilidad de Financiamiento Intermedio (FFI):
• Se otorga a préstamos de ámbito social financiados con OC
• Rebaja en varios puntos (2 ó 3) las tasas de interés que
pagan las UE por sus préstamos en OC


































" Cooperaciones Técnicas con SF, con FONTEC o con
Fondos Fiduciarios.
– CT no reembolsable (ATN): son donaciones que generalmente
apoyan el diseño o la ejecución de proyectos. Pueden otorgarse
con fondos propios del BID (SF, FONTEC) o con recursos de
fidecomiso.
– CT recuperación contigente (ATC): generalmente apoyan el
diseño de un proyecto cuando el Banco detecta que existe una
posibilidad razonable de realizar una operación de préstamo, ya
sea por el BID o por otra institución crediticia. Si el proyecto
resulta financiable, el BID recupera los fondos de la ATC. Si no
resulta financiable, la ATC se considera a fondo perdido
(donación).
− CT reembolsable (ATP) : operaciones que son parte de un
préstamo y constituyen una categoría de inversión en el cuadro
de costos.
" Cooperaciones Técnicas con recursos del FOMIN:
      El FOMIN  se creó en 1992 con el objeto de contribuir a lograr
las inversiones necesarias para reanudar el crecimiento
económico de  América Latina y del Caribe.
⇒ Visualiza al sector privado como el generador del crecimiento
económico  quien, para lograrlo, necesitará:
⇒ Estabilidad macroeconómica;
⇒ Un sistema de mercado basado en la Inversión privada;
⇒ Un sector privado que pueda aprovechar nuevas oportunidades;
⇒ La modernización del aparato regulatorio necesario para
asegurar la estabilidad y la sana competencia.




4. Fondos de contrapartida local
" Todo proyecto financiado por el BID tiene que ser cofinanciado por
los gobiernos según una matriz que depende del tipo de fondos que
se utilice v de la clasificación de los países prestatarios.
" El aporte de los países en la cofinanciación de los proyectos se
llama "contrapartida local" y la proporción entre los financiamientos
BID y gubernamental se llama "pari-passull.
" Si en un programa financiado por el BID hay también financiamiento
de otras instituciones tales como Banco Mundial, OPEP, OECF del
Japón, BCIE, FIDA, cte., el BID puede considerar los montos
aportados por esos financiamientos como parte de la contrapartida
local del programa.
⇒ Ventanillas del FOMIN para  apoyar a los gobiernos o al
sector privado:
Cooperación Técnica: Apoyo a gobiernos y a sectores (financieros,
transporte, agua potable, salud, etc.) para definir marcos jurídicos y
reguladores que faciliten privatización.
Recursos Humanos: Apoyo a gobiernos e instituciones docentes
para desarrollar recursos humanos requeridos por los incrementos
en los flujos de inversiones: capacitación de desplazados por
reformas ó privatizaciones y reforzamiento de la capacidad científica
y técnica de recursos humanos.
Promoción de la Pequeña Empresa: Apoyo a microempresas,
ONG e instituciones proveedoras de servicios para mejoramiento
institucional.




En todo contrato BID hay una cláusula que exige anualmente
evidencias de que hay en el presupuesto nacional suficientes fondos
para que se cumpla en todo momento el pari-passu convenido.
" La política del BID admite que se cargue a la contrapartida local los
impuestos que se generan por las transacciones necesarias para la
ejecución de los proyectos. Un ejemplo es el IVA.
" No obstante, la imputación de impuestos tales como el IVA en las
contrapartidas locales NO eximen a los gobiernos de aportar los
fondos convenidos en los contratos.
" En ocasiones, durante la negociación de los préstamos, el Banco
puede aceptar que la contrapartida local esté compuesta sólo por el
IVA, aunque en estos casos el prestatario queda con la obligación de
invertir recursos propios en otros componentes del proyecto.
" El Banco hace un seguimiento de las transacciones durante el
período de desembolso de las operaciones con el objeto de asegurar
el cumplimiento del pari-passu.
II. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
1. INSTRUMENTOS PRIMARIOS
A. Propuesta de Préstamo:
Instrumento del BID para que su Directorio apruebe los préstamos.
Constituye un marco de referencia descriptivo y orientativo de la
operación y no es un documento rigurosamente obligante para las
partes (prestatario y BID).
B. Contrato de préstamo o convenio de CT:
Documentos obligantes para ambas partes (prestatario/ beneficiario y
BID).




" Estructura de un contrato de préstamo:
-Condiciones Especiales (cláusulas).
-Condiciones Generales (artículos).
-Anexo “A” (Descripción/alcance de la operación y esquema de
financiamiento).
-Anexo “B” (Procesos para adquisición de bienes/servicios).
-Anexo “C” (Procesos para contratación  consultorías ).
-Anexo “D” (Pueden ser los Procedimientos ad-hoc para adquisiciones
menores o los Procedimientos para la Selección y
Contratación de Firmas Consultoras en Temas de
Privatización y Concesión de Infraestructura).
" Condiciones contractuales.
Especiales (Cláusulas):
⇒ Se negocian entre el equipo de proyecto del BID  y el
gobierno. Son las más  importantes y sensitivas. Por lo regular
tienen efectos financieros o políticos que hay que considerar
con cuidado durante las negociaciones.
⇒ Son de dos tipos: previas al primer desembolso y de ejecución.
Generales (Artículos):
⇒ Son condiciones estándar para todas las operaciones de
préstamo y no son negociables. Por lo general, estas
condiciones no tienen repercusiones financieras ni  políticas.
⇒ Son de dos tipos: previas al primer
desembolso y de ejecución.




" Condiciones contractuales previas al primer desembolso:
Están formadas por:
a) Condicionalidades generales (del tipo formal que se pueden
cumplir sin mayores problemas):
⇒ Opinión jurídica sobre la capacidad de la institución garante del
préstamo en términos de la realidad y exigibilidad de las
garantías.
⇒ Especímenes de las firmas (autenticadas) de los funcionarios
que se responsabilizarán por la documentación a cursarse con
el BID.
⇒ Existencia de fondos de contrapartida local en el presupuesto
nacional para el primer año de desembolso.
" Condiciones contractuales previas al primer desembolso
(Cont.:
- Informe inicial de operaciones y programa de utilización de fondos.
- Nombramiento de auditores externos para el primer año de
desembolso.
- Presentación del catálogo de cuentas que se utilizará para reflejar
las transacciones del préstamo.




" Condiciones contractuales previas al primer desembolso (Cont.:
b) Condiciones especiales (por lo regular con efectos financieros/
políticos), tales como:
– Incrementos tarifarios.
– Contratación de firma(s) consultora(s).
– Demostración de índices financieros.
– Formación de una Unidad de Ejecución y demostración de que
el personal correspondiente está en sus cargos.
– Evaluaciones específicas sobre tópicos relacionados con el
programa.
– Revaluación de activos fijos, etc
C. Hitos de los préstamos:
" Aprobación por el Directorio del BID
"  Firma del contrato de préstamo (Gobierno, BID)
" Vigencia del contrato de préstamo: fecha publicación en el Diario
oficial.
" Elegibilidad para desembolsos: cumplimiento de todas las
condiciones contractuales previas (Especiales y Generales).





Hay básicamente tres formas de desembolsar
una operación:
" Fondo Rotatorio:
– El Banco desembolsa los recursos a las UE en forma de anticipos
que conforman un Fondo Rotatorio. Con base en estos recursos las
UE cumplen con sus compromisos financieros pagando los servicios
de contratistas, proveedores y consultores.
– El fondo rotatorio estándar se constituye con desembolsos equivalentes,
como máximo, al 5% del monto del contrato de préstamo.
– En circunstancias excepcionales justificadas, el fondo rotatorio
puede incrementarse hasta el 10% o el 20% del valor del contrato de
préstamo. La autoridad para autorizar estos incrementos está
delegada en el Gerente Regional y en el Vicepresidente del BID,
respectivamente.
– No hay un plazo específico para que las UE justifiquen el uso de los
fondos que se les entrega como anticipos, pero el Banco NO les
desembolsará recursos que sobrepasen el 5% del valor del préstamo.
– El fondo rotatorio se repone en la medida que la UE le entregue al
Banco evidencias aceptables de cómo ha utilizado los fondos
anticipados y solicite la reposición (sin sobrepasar los techos).
– Durante los seis meses anteriores a la fecha del último desembolso de
una operación, el Banco NO renovará el Fondo Rotatorio.
– El Banco da seguimiento a la paridad en las inversiones (el pari-
passu), la cual deberá mantenerse dentro de los límites pactados.
– Desviaciones significativas del pari-passu ocasionarán el paro de
desembolsos.





– Son los desembolsos que, a solicitud de las UE, el Banco paga
directamente a contratistas, proveedores y consultores por servicios
prestados a los prestatarios.
" Cartas de Crédito
– En esencia es un desembolso directo a favor de un contratista,
proveedor o consultor y sólo se diferencia en el mecanismo de pago.
Cuando las Cartas de Crédito están garantizadas por el BID,
constituyen herramientas muy versátiles, de bajo costo, muy
convenientes para dar seguridad a los distintos tipos de proveedores
de las UE.
– Durante los seis meses anteriores a la fecha del último desembolso
de una operación, el Banco NO garantizará ninguna Carta de
Crédito.
El mecanismo de la apertura y garantía de una carta de





















Una vez garantizadas por el BID, y si se encuentran vigentes, se hacen
los pagos una vez cumplidos los compromisos pactados,
independientemente de la situación de morosidad del país con el
Banco (ver modelo de carta de no objeción).
-  Al  operar con Bancos comerciales con experiencia en este tipo de
instrumento, los costos de las cartas de crédito son marginales y se
pueden financiar con los fondos de los préstamos.
-  Aunque su uso es más frecuente en la adquisición de bienes, se
pueden utilizar también para hacer pagos por concepto de servicios
de consultorías o de construcción.
" Supervisión de los Desembolsos.
a) Tradicional:
– Ex-ante para justificación de gastos o para desembolsos directos. La
UE envía a las Representaciones la solicitud y acompaña  toda la
documentación demostrativa de los gastos: recibos de pago, etc.
– La Representación analiza la documentación y si la encuentra
aceptable, desembolsa guardando en su archivo todos los
comprobantesde apoyo.
– Ex-ante para renovación del fondo rotatorio. La UE envía a las
Representaciones una solicitud por un monto tal que, sumado a los
fondos que aún quedan por justificar, no sobrepase el límite
contractual del 5%.





En UE que tengan buen nivel institucional:
– Ex-post por muestreo. La UE envía a la Representación la
solicitud. Si ésta es un desembolso directo o si es la renovación
del fondo rotatorio, acompaña una lista de gastos, pero no anexa
la documentación de apoyo (comprobantes).
– El Banco desembolsa.
– Con cierta frecuencia, no mayor de cada seis meses, el Banco
hace un análisis en los archivos de la UE y, decide si avala los
desembolsos o exige la devolución de cualquier gasto que no se
haya ajustado a las normas del contrato de préstamo.
– Con cada análisis ex-post que se haga, el Banco verifica el pari-
passu.
En UE que no tengan buen nivel institucional:
– Se desembolsarán según el método tradicional, hasta cuando la
UE logre alcanzar el nivel necesario para que los desembolsos se
supervisen ex-post y por muestreo.
" Riesgos.
– En la supervisión tradicional el Banco detecta los problemas y se los
comunica a las UE para que los arreglen o se rechazan los
desembolsos para que se hagan nuevamente sin errores.
– En la supervisión actual el Banco desembolsa a las UE sin poder
detectar problemas. Sin embargo, en el caso que durante una
evaluación ex-post por muestreo se encuentren  errores o
inelegibilidades, el Banco exigirá la devolución de todo el dinero del
desembolso.




" Herramientas para eliminar los riesgos:
Programa SAFO-BID, desarrollado por la Representación de El Salvador
y disponible para las UE que lo soliciten. Las ventajas del programa son
las siguientes:
- Relaciona cada pago con una no objeción evitando así la presentación
de  gastos no elegibles o sin la no objeción del BID.
- Produce automáticamente los anexos a las solicitudes de
desembolso reduciendo el margen de error.
- Establece el pari-passu continuamente.
- Evita duplicación de pagos.
- Exige la asignación de gastos a las subcategorías del préstamo.
- Evita sobregiros en subcategorías de inversión ya que existe control
presupuestario y financiero.
– El estado de cuenta corriente de los contratos muestra la situación
financiera de cada uno indicando también las solicitudes con las
cuales las transacciones se han justificado al Banco.
– Controla automáticamente los saldos pendientes de justificar para
el fondo rotatorio.
– Mantiene la correlatividad en el trámite de solicitudes de
desembolso (no permite alternar números).
– Rechaza automáticamente los pagos que excedan la fecha del
último desembolso así como las obligaciones vencidas o pagadas
totalmente.
– Está diseñado para que la UE pueda administrar más de una
operación en forma independiente.
Administra pagos en diferentes tipos de monedas, haciendo
automáticamente las conversiones a USD, para actualizar las Categorías
de Inversión.




E. Transferencias de fondos.
" Las UE tienen la opción de solicitar transferencias de fondos entre
diferentes categorías y subcategorías de las operaciones que financia
el Banco.
" El Banco acepta efectuar las transferencias siempre que: (a) haya
una sólida justificación y (b) las transacciones no afecten
sustancialmente las metas ni los objetivos de la operación en
ejecución.
" La autoridad para aprobar las transferencias depende de lo que se
afecten las categorías principales de inversión. El grado de afectación
de una categoría principal de Inversión lo da siempre la relación entre
su monto en el presupuesto original (Anexo “A” en los préstamos) y el
monto con el cual quedaría si se aprueba la transferencia.
F.  Estados Financieros y Auditorías Externas.
" El Banco requiere auditorías externas para verificar tanto los
estados financieros de los proyectos como los de las UE. Hay dos
razones para ello:
• Verificar la utilización adecuada de los recursos.
• Fortalecer las prácticas de administración financiera en las
UE.
" Las auditorías externas son requeridas en los contratos de
préstamo como un Artículo de las condiciones generales y se
deben llevar a cabo anualmente durante el período de
desembolso.
" Los costos de las auditorías externas se pueden financiar con los
recursos de los préstamos o con cargo a la contrapartida local.
" Existirá siempre la posibilidad de que el BID suspenda los
desembolsos en caso de detectar problemas mayores en el
cumplimiento de las cláusulas contractuales financieras, o en el
caso que se le presenten continuamente al Banco los estados
financieros auditados atrasados.




" Resumen de los requisitos de auditoría externa para las














1.2 Agencia Pública 2/ SI NO SI NO Anual
1.3 Entidad Pública
Autónoma
SI SI Si NO Anual
2. Sector Privado SI SI SI SI Anual
2.1 Préstamo Global
Crédito Multisectorial. SI SI SI NO Anual





Banco hasta US $1.5
millones
SI NO SI NO Final
3.2 Financiamiento del
Banco sobre US$ 1.5
millones
SI NO SI NO Anual y Final
G. Adquisiciones.
" Adquisición de bienes y servicios (Anexo “B” de Contratos de
Préstamo).
Ambito de las licitaciones cuando se financian con recursos del BID:
a) Adquisición bienes y servicios: Licitaciones internacionales y
nacionales (restringidas o no restringidas)
Licitación  Pública Obras  > US$1.000.000
Internacional Bienes > US$   250.000
Licitación Nacional Obras  < US$1.000.000
No  restringida Bienes < US$   250.000




" Adquisición de Servicios de Consultoría.( Anexo “C” de
contratos de Préstamos).
Ámbito de las licitaciones cuando se financian con recursos del
BID
a) Firmas Consultoras:
- Contratación directa<US$ 30.000
- UE prepara lista corta  sin publicación < US$ 200.000
- Licitación pública Internacional  > US$ 200.000
b) Consultores Individuales:
- Terna de candidatos
- Términos de Referencia
- Borrador del Contrato
" Duración típica del proceso precalificación y licitación:
Preparación del AEA con aprobación del BID: 2-3 días
a) Precalificación
– Publicación en el “Development  Business”: 30 días
– Período para preparar y someter las expresiones de interés: 45-
60 días
– Análisis de las expresiones de interés, recomendaciones: 15-30
días
– Aprobación BID de firmas precalificadas: 3-4 días (de no haber
problemas)
Duración del  proceso: 95-127 días




– Invitación: 10 días
– Período para preparar y someter ofertas: 60 días
– Análisis de las ofertas,recomendaciones: 30-60 días
– Pronunciamiento del BID sobre la adjudicación: 5-7 días
– Duración del proceso: 105-137 días
















Id Nombre de tarea
1 TOTAL DE LA PRECALIFICAC
2 Preparación del AEA con ap
3 Precalificación
4 Publicación en el Develo
5 Preparar y someter las e
6 Análisis de las expresion
7 Aprobación del BID
8 Licitación
9 Invitación
10 Preparar y someter ofert
11 Análisis de las ofertas








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
2º trimestre 3er trimestre 4º trimestre
Id Nombre de tarea Duración prev Duración
1 TOTAL DE LA PRECALIFICACION Y LICITACION 191 días 255 días
2 Preparación del AEA con aprobación del BID 2 días 3 días
3 Precalificación 84 días 115 días
4 Publicación en el Development Business 21 días 21 días
5 Preparar y someter las expresiones de interés 45 días 60 días
6 Análisis de las expresiones de interés 15 días 30 días
7 Aprobación del BID 3 días 4 días
8 Licitación 105 días 137 días
9 Invitación 10 días 10 días
10 Preparar y someter ofertas 60 días 60 días
11 Análisis de las ofertas 30 días 60 días
















" Método actual que el Banco sigue para la supervisión de
licitaciones:
– Se supervisa ex-ante todo el proceso: se analizan los pliegos, se
revisan las propuestas de adjudicación y se avalan los contratos
firmados con las empresas.
– Defectos: Las UE no siempre se sienten las dueñas del programa.
" Método propuesto por el Banco para la supervisión de
licitaciones:
– Para las licitaciones de ámbito internacional no habrá cambios: el
Banco continuará haciendo lo mismo arriba descrito.
– Para las licitaciones de ámbito nacional: la supervisión se hará
ex-post y por muestreo.
" Con el objeto de implementar estos cambios, el Banco deberá
tomar las siguientes medidas:
– Preparar y negociar con los gobiernos prestatarios pliegos de
licitación estándar.
– Llevar a cabo un análisis institucional de las UE con el objeto
de decidir cuáles pueden comenzar a operar según la
modalidad de supervisión ex-post por muestreo para las
licitaciones de ámbito nacional. Esta actividad no se ha
comenzado formalmente.
– Definir la metodología de muestreo así como la política de
aceptación o rechazo de las decisiones de adjudicación que se
evalúen según la modalidad ex-post por muestreo: existen ya
varias propuestas que están siendo evaluadas por el Banco.




H. Evaluaciones de Firmas y de Consultores Individuales.
" El Banco exige que previamente al último pago o a la aprobación
de una prórroga a los consultores, las UE elaboren las
evaluaciones sobre el desempeño de los consultores individuales
y de las empresas consultoras. Las evaluaciones se hacen en
unos formatos especiales, muy simples de diligenciar.
" También deben prepararse evaluaciones en los casos que una
UE decida rescindir un contrato con una firma consultora o un
consultor individual.  En ambos casos las evaluaciones deben
enviarse a las Representaciones del Banco.
Con base en las evaluaciones preparadas por las UE y comentadas por
el especialista de la Representación encargado de la operación, el
Banco toma decisiones relacionadas con la elegibilidad para financiar
los servicios de firmas y de consultores individuales con los recursos de
sus operaciones.
I. Informe de Terminación de Proyecto.
" Aunque los gerentes de proyecto puedan opinar que esta
herramienta es de aplicación post-mortem, se puede constituir en
un medio muy útil para apoyar al Banco en la mejora, no sólo de
sus políticas, sino también de sus diseños y eficiencia operativa.
" Ofrece una tribuna libre en donde las UE pueden consignar tanto
las inquietudes y dudas que hayan resultado durante el diseño y
ejecución de los proyectos, como las recomendaciones para
mejorar el desempeñode nuevas operaciones.
" El Banco solicita que en no más de cinco páginas a espacio
simple, las UE presente los siguientes comentarios:




- Si se cumplieron los objetivos y/o metas del proyecto.
- Si hay objetivos o metas aún por cumplir.
- Cuáles aspectos de diseño contribuyen aléxito o fracaso del
programa.
- Cuáles aspectos de la ejecución contribuyeron al éxito o fracaso
del programa.
- Si hubo problemas importantes durante la ejecución.
- Si la UE se fortaleció institucionalmente.
- Opinión sobre la actuación del Banco durante la  preparación y
ejecución del proyecto.
- Con base a la actuación del Banco
recomendar medidas o estrategias que
puedan utilizarse en proyectos futuros.
2. INTRUMENTOS SUPLEMENTARIOS O EMERGENTES
A. Prórrogas de períodos para cumplir cláusulas contractuales
" Estrategia: a solicitud de las UE el BID puede prorrogar los
períodos para cumplir las cláusulas contractuales siempre que
haya una justificación valedera.
" Para que el Banco pueda otorgar una prórroga la fecha de
cumplimiento de una condición contractual, debe recibir con
suficiente anticipación una solicitud formal de la UE en donde se
expongan claramente, tanto las razones que hacen imposible el
cumplimiento, como las medidas que se tomarán para evitar
circunstancias similares en la nueva fecha límite propuesta.
" La autoridad para prorrogar la mayoría de los períodos para el
cumplimiento de las condiciones contractuales está delegada a las
Representaciones del BID. No obstante, requerimientos de
prórrogas a condiciones contractuales por períodos mayores de
dos años, la autoridad debe ejercerla el gerente de la región.




B. Prórrogas de cláusulas relacionadas con los períodos de
“ejecución” y “de desembolso” de los préstamos:
"   La cláusula que establece el período de ejecución se utiliza con
más frecuencia en cooperaciones técnicas que en préstamos.
"   La cláusula que establece el período de desembolso se utiliza en
todas las operaciones financiadas por el Banco y las prórrogas
pueden ser de dos tipos:
– Generales: Para solicitar una prórroga general las UE deben
presentar con suficiente anticipación una solicitud justificada y
un plan de acción que demuestre que la operación podrá
desembolsarse por completo antes de la nueva fecha límite
propuesta.
– Por recursos comprometidos: Para solicitar una prórroga por
recursos comprometidos, la UE deberá presentar la solicitud
justificada a la Representación del Banco. Deberá presentar
también un cuadro en el cuál se listen en detalle las
obligaciones financieras pendientes (los compromisos
firmados). Los recursos que no queden incluidos en el cuadro
de compromisos no se podrán desembolsar y serán
cancelados por el banco.
C. Dispensas
" Es una herramienta gerencial que, en base a argumentos
contundentes y necesariamente justificados, permite a las UE
efectuar acciones que se salen del marco definido por las
normas del BID.
" Debe utilizarse con cautela y sólo en aquellos casos en donde
haya razones de peso como para que el Banco reaccione
favorablemente a lo que se le solicite.
" Las dispensas más comunes están relacionadas con las
adquisiciones de bienes y servicios y el nivel de autoridad para
aprobarlas está delegado en el Comité de Adquisiciones del
BID.




D. Agencias de Compras
" En ocasiones las UE pueden encontrar ventajoso contratar una
agencia de compras que se encargue de llevar a cabo todas o la
mayoría de las adquisiciones de su programa.
" Hay muy pocas agencias de compras en el mercado: las
Naciones Unidas es una de ellas y la institución británica “Crown
Agents”. También hay  otras firmas que ofrecen los mismos
servicios.
" Hay países donde se aplica sin exoneraciones el impuesto al
valor agregado (IVA). Hay también países en donde las
autoridades rehusan incluir en el presupuesto nacional las
partidas del IVA que las UE deben cancelar como costos de sus
proyectos: las devoluciones se le hacen a las UE sobre una base
ad-hoc, una vez el impuesto ha sido pagado.
" Para evitar los problemas de liquidez que se originan en estos
casos, una institución como las Naciones Unidas puede
contratarse como agencia de compras debido a que, al estar
exonerada del IVA, puede hacer las adquisiciones en su nombre
para después traspasárselas a las UE. Los honorarios que cobra
las Naciones Unidas por estos servicios son muy razonables
(ménos del 5% del valor de las adquisiciones).
" Antes de proceder a la contratación de cualquiera de las oficinas
de países de las Naciones Unidas como agencia de compras es
necesario que las UE se cercioren que tienen el personal idóneo
para dar el servicio que se le solicita.




E. Reformulación, Reorientación y Cancelación de
Préstamos.
" Constituyen herramientas muy útiles para resolver problemas
serios que resultan de circunstancias imprevistas durante la
ejecución de las operaciones y que pueden modificar completa o
parcialmente los objetivos, metas o actividades de los proyectos.
" Toda reformulación de préstamos implica modificación de
objetivos y debe ser aprobada a nivel del Directorio del Banco.
" Toda reorientación de préstamos implica modificación de metas o
actividades y debe ser aprobada en la Sede a nivel del Gerente
Regional.
" Las cancelaciones parciales de recursos en los préstamos las
aprueba la Representación en consulta con los Departamentos
Financiero y Legal.  La cancelación total de los fondos de un
préstamo, la aprueba el Gerente Regional.
3.   INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS
A. CT/INTRA
" Es una cooperación técnica intra-regional por medio de la cual una
o varias instituciones de países prestatarios del BID asesoran a
una o más instituciones de otro país, también prestatario del
Banco.
" Se financian con recursos no reembolsables y por montos máximos
de US$20.000.
Son elegibles como beneficiarios o como donantes todas las
instituciones nacionales, públicas y privadas que lleven a cabo
actividades de desarrollo.




" Por lo general se financian visitas y pasantías de funcionarios de
instituciones prestatarias a otras instituciones de países
prestatarios con el objeto de que los participantes se beneficien
de las transferencias de conocimientos y de tecnología.
" Los funcionarios elegibles deben ocupar cargos técnicos,
directamente amarrados con el rubro del cual se trate la
operación. Los recursos de las CT/INTRA no financian la
participación de funcionarios de alta jerarquía en los gobiernos ni
la de especialistas del BID.
B   Fondos de Países C&D.
" En los últimos dos años el BID decidió incrementar el apoyo a
los países C&D por medio de la creación de un fondo especial
que tiene por objeto contratar consultorías que ayuden a
resolver problemas puntuales relacionados con la planeación o
ejecución de las operaciones.
" Se trata de un fondo, por el momento, de tipo temporal que
también esta disponible en 1999.
" Se accede al fondo solicitándole por escrito al Banco el apoyo
que se requiera con las justificaciones pertinentes. El Banco
hace avalar la solicitud por su gobernador en el país y, de ser
aprobada, procede a efectuar las contrataciones.
" Los resultados de las consultorías se le entregan a las UE que
las hayan solicitado.




ORGANIGRAMAS TIPICOS UTILIZADOS PARA LA EJECUCION DE
PROYECTOS FINANCIADOS
 POR EL BID
* Con base a la experiencia de 40 años de actividades,
el  BID presenta a continuación los esquemas organizativos
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TALLER 1
Construcción del marco lógico
Caso parque comunal2
El gobierno de un país prestatario ha negociado con el Banco un préstamo para el desarrollo
local en una serie de municipios. Uno de los componentes del préstamo financia inversiones de tipo
infraestructura social, y dentro de ellos se ha previsto la construcción de parques comunales.
A usted lo han designado Gerente del Proyecto Parque Comunal de Villa Patricia y debe
preparar el Marco Lógico para la realización del proyecto.
Según la propuesta de préstamo los parques comunales se construirán con participación
activa de las comunidades y se reorientarán a reforzar el desarrollo psicosocial tanto de la niñez
como de la juventud para que ambas utilicen sanamente el tiempo libre. El diagnóstico efectuado
demostró que un porcentaje importante de niños padece situaciones depresivas ocasionadas por el
tiempo prolongado de encierro en sus viviendas y por la escasa oportunidad de acceso a zonas
verdes.
El parque tipo consiste de 12 módulos de juegos y canchas deportivas, los que
deberán estar instalados al finalizar la construcción del proyecto. El desarrollo  ambiental
consistirá en  la siembra de 50 árboles de flora nativa y 20 cuadros en jardines. Se espera
construir el parque en tres meses. Para el uso adecuado de las instalaciones, se deberá tener
por lo menos el 80% de las familias capacitadas al término de 4 meses de iniciado el
proyecto. La construcción del parque en cada localidad se basa en la hipótesis de que la
comunidad quiere participar en el programa.
Para la verificación de logros la Junta Comunal se preocupará por asegurar el
cumplimiento de cuatro metas principales dentro del primer año de operación:
• Más del 60% de los niños y jóvenes del barrio usa el parque.
• El 90% de árboles y eras (canteros) permanece en buen estado.
• Todos los juegos se mantienen funcionando.
• Necesidad de reparación menor a un módulo por mes.
Un riesgo identificado es que no se den las condiciones de seguridad para acceder al
parque.
Con el financiamiento del Programa se espera que cada parque contribuya a:
• Desarrollar el bienestar y las actitudes infantiles y de la juventud.
Este objetivo se controlará  por dos indicadores, los que se espera tengan cumplimiento
un par de años después de entrado en funcionamiento el parque:
                                                     
2 Caso diseñado por Héctor Sanín Angel para ser utilizado en el Curso de Gestión de Proyectos del Convenio BID-ILPES.
CEPAL - SERIE Manuales N° 7
137
• Más de la mitad de los niños y jóvenes mejora su comportamiento intrafamiliar y
su rendimiento escolar.
• Disminuye en un porcentaje significativo (>30%) la incidencia de la morbilidad
infantil de origen psicosocial.
Una condición necesaria para la finalidad del sistema es que las escuelas proporcionen
una educación creativa y una formación basada en valores de convivencia. La Oficina
Municipal de Desarrollo Comunitario será la entidad promotora del proyecto en el
municipio y actuará en estrecha coordinación con la Junta Comunal de cada localidad.
Ejercicio:
• Elaborar el Marco Lógico para el Parque Comunal
Sugerencia:
• Para la eficiencia pedagógica del ejercicio, en el nivel inferior no considerar
actividades en detalle. Incluir sólo “macroactividades”, entendida por
macroactividad la necesaria para garantizar la entrega de cada componente
considerado en el tercer nivel.
Tiempo total del ejercicio: 1 hora
Análisis y desarrollo: 45  minutos
Preparación de presentación 15  minutos
M
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RESULTADO TALLER 1: UNA SOLUCIÓN-
MARCO LÓGICO - CONSTRUCCIÓN DE PARQUES COMUNALES
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
• Fortalecida la integración
social de la comunidad
• Mejorada la calidad ambiental
del barrio
• Mejorado el bienestar y las
actitudes infantiles y juveniles
Al final del 2do.año de operación:
• Más del 60% de los habitantes
considera que ha mejorado el
ambiente y el nivel de "amabilidad
comunitaria"
• Más de la mitad de los niños y
jóvenes mejora su
comportamiento intrafamiliar y su
rendimiento escolar.
• Disminuye en un porcentaje
significativo (30%) la incidencia de
la morbilidad infantil de origen
social
• Encuesta anual de la Junta
Comunal y de la Oficina municipal
de Desarrollo Comunitario.
• Sondeos en las asambleas
comunales
• Encuestas y sondeos semestrales
en las escuelas del barrio.
• Estadísticas del Centro de Salud
del barrio
De sostenibilidad:
• Las familias del barrio
mantienen su sentido de
pertenencia
• La junta Comunal funciona de
manera permanente y en buena
relación con la Oficina de
Desarrollo Comunitario
PROPÓSITO
• Parque usado para satisfacer
necesidades recreativas de
niños y jóvenes, con la
comunidad asegurando su
mantenimiento
Al final del primer año de operación:
• Más del 60% de los niños y
jóvenes del barrio usa el parque
• El 90% de árboles y jardines
permanece en buen estado
• Todos los juegos se mantienen
funcionando
• Necesidad de reparación menor a
un módulo por mes
• Inspecciones físicas semanales
• Informes mensuales de la Junta
Comunal
De Propósito a fin:
• Las familias disponen del
tiempo y de la actitud para
participar en los programas de
mantenimiento y vigilancia.
• En las escuelas se imparte una
educación creativa y una




• Árboles y jardines sembrados
• Comunidad educada
• 12 módulos instalados al 3er. mes
de iniciado el proyecto, según
especificaciones de catálogo
• 50 árboles de flora nativa
sembrados y 20 eras (canteros)
en jardines, al 3er. mes de
iniciado el proyecto.
• El 80% de las familias
capacitadas al término de 4
meses de iniciado el proyecto
• Informe del auditor
• Inspección visual
• Acta de la comunidad
• Informe  del auditor del proyecto
• Inspección visual
• Acta de la comunidad
• Informe del auditor del proyecto
• Informe de la Trabajadora social
• Acta de la comunidad
De componentes a propósito:
• Las familias estimulan el uso
del parque por sus niños
• Los padres de familia acogen el
programa de mantenimiento
participativo
• Hay condiciones favorables de






#                             ($) CONTABILIDAD DEL PROYECTO
De actividades a componentes:
• El proveedor tiene los equipos
disponibles
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TALLER No. 2
Preparación de la ejecución – organización3
El Banco ha concedido un préstamo para un programa de 4 años con  la finalidad de
modernizar el sector de vialidad en el país, basado en dos componentes: 1) Mejoramiento de la
infraestructura vial y 2) Fortalecimiento y modernización del sistema institucional. Usted ha sido
nombrado Gerente de la Unidad Ejecutora (UE). Con el fin de ganar tiempo, usted empezó a diseñar
los proceso licitatorios para las concesiones de operación y mantenimiento de los tramos viales y
parte del mundo se le vino encima, a pesar del interés de las firmas consultoras y ejecutoras de
ingeniería. En este punto usted se ha dado cuenta de que es necesario primero definir una estrategia
de desarrollo y hacer un cuidadoso diseño institucional del Proyecto.
El problema central que dio origen al proyecto tiene dos focos, donde el primero es causa
fundamental del segundo: 1) La burocratización e ineficiencia del Ministerio de Vías y Transportes
Nacionales: MINVITAN y 2)  El deterioro generalizado de las carreteras.
Hace una década, con otro préstamo del Banco, se puso en marcha un exitoso programa mediante
el cual la limpieza de orillas y de obras de drenaje de las vías se había entregado por contratos de
renovación bienal a cooperativas organizadas por los lugareños de los tramos viales. En verdad, las vías
se siguen manteniendo limpias en sus bordes, pero el estado de sus pavimentos es un desastre: huecos
por todas partes.  El mantenimiento de la capa de rodadura es responsabilidad directa del MINVITAN,
quien lo ejerce a través de los Distritos Regionales de Mantenimiento Vial, los cuales tienen pesadas
cargas laborales y además contratan obreros por períodos rotativos, en lo cual los políticos regionales
tienen buena capacidad de intervención.  La ejecución del proyecto implicaría acabar los contratos con
las cooperativas por parte de MINVITAN.
El sistema de concesiones consistirá, en esencia, en garantizar el mantenimiento permanente
de las vías, mediante su entrega por licitación internacional a firmas o consorcios particulares, los
que financiarán sus costos de operación con los ingresos del peaje. En algunas regiones y tramos de
la red vial concedida los recaudos estimados por peaje no cubrirán la totalidad del costo del
mantenimiento. En tales situaciones se prevé un subsidio parcial para las empresas concesionarias.
En su evaluación económico-social el proyecto ha arrojado una altísima relación beneficio/costo
y, en efecto, los agricultores, los intermediarios de productos agrícolas y los usuarios de vehículos
particulares tienen conciencia de que buenas carreteras significan ventajas múltiples, pero no saben que
los tramos “concedidos” se van a sostener mediante el cobro de peaje.  Los transportadores algo han
oído del proyecto y están atentos a la definición de las reglas de juego y a la estipulación de los peajes.
Los gremios de la producción y del comercio y las cámaras de construcción están interesados en el
proyecto por la activación económica nacional que él representa.
El Sindicato de Trabajadores del Ministerio -SINTRABAJO- se opone de lleno al Proyecto,
entre otras razones, por dos principales: a) por el desmonte de los Distritos Regionales, y b) por el
desempleo que ocasionará la reducción de la planta (nómina) central del Ministerio.
Para su ejecución, el Proyecto contará con recursos del préstamo del Banco y con los de
contrapartida local que serán garantizados por el Ministerio de Finanzas, los cuales, a su turno,
                                                     
3 El presente estudio de caso es el resultado de integrar varios casos reales. Ha sido objeto de simplificación y conversión para
propósitos didácticos. Diseñado por Héctor Sanín Angel para ser utilizado en el Curso de Gestión de Proyectos del Convenio BID-
ILPES.
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provendrán de varias fuentes: a) Presupuesto Nacional, b) un remanente del Fondo de Promoción
Cooperativa de la Comunidad Europea, y c) recursos eventuales del Departamento (Provincia) de
Verlandia , en el cual se realizará la primera experiencia piloto de descentralización vial.
El Componente de Desarrollo Institucional implica una reorganización del MINVITAN y
radica en eliminar dos Direcciones: la de Obras y la de Mantenimiento; concentrar las de Recursos
Humanos, Adquisiciones y Servicios Administrativos en una sola Unidad de Servicios de Apoyo y
reducir funciones y número de empleados en la Dirección Financiera. Se creará una Dirección de
Gestión de Concesiones una vez terminado el Proyecto, con base en la experiencia de la UE.
En las oficinas centrales del Ministerio conviven funcionarios idóneos con funcionarios
ineficientes, muchos de estos últimos contagiados de “pereza institucional”. En el área contable y
financiera hay personal subutilizado. El Director Financiero tenía expectativas de ser nombrado gerente
de la UE y usted no siente de su parte muchas gestos de cooperar con el Proyecto. El área de asuntos
legales del Ministerio tiene fama por sus conceptos jurídicos criteriosos y por sus eficaces intervenciones
en defensa de los intereses de la entidad. Gracias a ella el MINVITAN ha ganado muchos procesos y ha
adquirido una buena capacidad negociadora en el diseño de sus relaciones contractuales. Las
Direcciones de Planificación y de Diseños no cuentan con buena reputación.
Las metas de ejecución del Proyecto se han plasmado en el Marco Lógico. Se adjunta la
información sobre objetivos e indicadores de los dos componentes.
En la formulación del proyecto se dejó para cada componente un monto global de
consultoría: Para apoyar las actividades relacionadas con el establecimiento de concesiones se han
contemplado 20 meses-consultor y para el desarrollo institucional se han previsto 30.
A pesar de que el Proyecto tiene buena claridad sobre sus fines y propósitos, hay
definiciones de estrategia sobre las que la gerencia de la UE debe  tomar decisiones. Por ejemplo:
¿qué hacer con el personal y con la maquinaria de los Distritos Regionales de Mantenimiento? ¿qué
tratamiento dar a las cooperativas de limpieza de orillas y drenajes? …
El Proyecto finalizará al término del cuatrienio, tan pronto: a) deje establecidos los 11
contratos de concesión mencionados, con su primer ciclo de mantenimiento realizado, y b)
ejecutada la reforma institucional del Ministerio.
Usted, como Gerente de la UE, debe:
1) Elaborar el Mapa de Relaciones donde se refleje importancia, sentido de fuerzas y
resultante (30 minutos).
2) Sugerir las principales líneas de estrategia para responder a las expectativas de los
involucrados críticos, conciliadas con los objetivos del proyecto (15 minutos)
3) Diseñar una propuesta de Organización del Proyecto con su Inserción Institucional,
indicando con claridad las relaciones funcionales con el Ministerio. (30 minutos)
Orientaciones para análisis y diseño:
• ¿En qué funciones la UE debería recibir “servicios matriciales”? ¿en qué cargos o
funciones el proyecto debería proveerse con funcionarios del Ministerio? ¿en qué casos
de afuera?
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• Puede hacerse el diseño organizacional e inserción institucional para una primera fase e
indicar las modificaciones principales que se incorporarían posteriormente hasta el
término de proyecto.
Tiempo total del ejercicio: 1:40 horas
• Análisis y desarrollo: 1:15
• Preparación de presentación 0:25
(En transparencias o en carteles)
Cuadro  2
MARCO LÓGICO OBJETIVOS E INDICADORES
DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO













Entregados 11 tramos por concesión,
con el primer ciclo de mantenimiento
preventivo realizado:
Al fin del año 2: 40 Km. en 2 tramos del
Sur.
Al fin del año 3:  110 Km. en 5 tramos:  2
Oeste,  1 Este, 2 Norte. Al fin del año 4:
84 Km. en 4 tramos:  2 Este, 2 Norte.
Reestructurado el Ministerio de Vías y
Transportes al término de los 4 años,
como entidad reguladora del sistema, no
como operadora:
Reestructurados los 4 Distritos
Regionales y atendidos en programas
de reconversión profesional los
funcionarios del Ministerio:
Sur al final del año 2
Restantes al final del años 3
Al término de la reestructuración en
cada región los servicios de operación y
mantenimiento vial quedan operando
por medio de concesiones reguladas por
el Ministerio en tres regiones y por el
Departamento de Florandia en la Región
Sur.
Reestructurado el Ministerio en el Nivel
Central al término del año 4, con
avances por áreas a partir del año 2.
Actividades
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TALLER 3
Preparación de la ejecución – programación de actividades4
Para el Proyecto de Mejoramiento Vial se ha programado la Fase I que contempla las
actividades indicadas en el Cuadro de Precedencias y Secuencias que se presenta en la tabla de la
página siguiente.
Todas las precedencias son “Fin-Inicio”, con excepción de las dos que se indican a
continuación, que son “Inicio-Inicio”:
• La interdependencia entre “Reestructurar Distritos Regionales” y “Capacitar para
reconversión de empleo regional” es Inicio-Inicio, con 30 días de desfase. O sea:
“Capacitar...” puede empezar después de 30 días de haberse iniciado la actividad
“Reestructurar...”
• Igual sucede con la interdependencia entre “Reestructurar Oficinas Centrales” y “Capacitar
para reconversión de empleo personal central”: es Inicio-Inicio, con 30 días de desfase. O
sea: “Capacitar...” puede empezar después de 30 días de haberse iniciado la actividad
“Reestructurar...”
Para la programación de la fase 1, el equipo de gerencia de la UE, debe:
Construir la Red de Actividades. Verificar la lógica de precedencias y secuencias (30 min.).
Calcular las fechas de la Red y determinar la Ruta Crítica (20 min.). ¿Cuál es el tiempo de
ejecución de la Fase I?
Diagramar el Gráfico de Gantt calendarizado, indicando las holguras de las actividades (25
min.). Iniciar el 1º de Enero del año 2000.
1)  Preparar presentación (15 min.).
Tiempo total del taller: 1:30 horas
                                                     
4 Caso diseñado por Héctor Sanín Angel para ser utilizado en el Curso de Gestión de Proyectos del Convenio BID-ILPES.
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Cuadro 3
TABLA DE SECUENCIAS Y PRECEDENCIAS – FASE I
.







- 3. Organizar y planificarComponente 1 30 4. Elaborar T de R
3. Organizar y planificar
Componente 1 4. Elaborar T de R 60 5. Precalificar
4. Elaborar T de R 5. Precalificar 90 6. Efectuar Licitación
5. Precalificar 6. Efectuar Licitación 100 7. Firmar contratos
6. Efectuar Licitación 7. Firmar contratos 30 8. Instalar las concesiones
7.   Firmar contratos
14. Reestructurar
  Distritos Regionales
      Fase 1
15. Capacitar para
  reconversión de
  empleo regional
8. Instalar las concesiones 30 9. Operar Concesiones F1
8. Instalar las
concesiones 9. Operar Concesiones F1 120 10. Elaborar Informe C1
9. Operar Concesiones
F1 10. Elaborar Informe C1 15 19. Evaluación Fase 1
COMPONENTE 2:
FORTALECIMIENTO FASE I
- 12.  Organizar y planificarComponente 2 30 13. Ambientar el cambio
12. Organizar y
  planificar
  Componente 2









8.    Instalar concesiones
14. Reestructurar
  Distritos Regionales
  Fase 1
15. Capacitar para
  reconversión de empleo
      regional
120 8. Instalar concesiones








  reconversión de personal
  central
120 18. Elaborar Informe C2
16. Reestructurar
  Oficinas Centrales
17. Capacitar para
  reconversión de
  personal central
18. Elaborar Informe C2 15 19. Evaluación Fase 1
10. Elaborar Informe C1
18. Elaborar Informe C2 19. Evaluación Fase 1
30 -
* Se labora de lunes a viernes
M
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TALLER 4
Preparación de la ejecución – programación de costos y
optimizacion de la red de actividades5
I ¿Cuál es el costo global de la Fase I para el tiempo de ejecución originalmente
programado?
Este taller es continuación del anterior. La asignación de los recursos para la realización de las
actividades de la Fase I del Proyecto de Mejoramiento Vial se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 1
RECURSOS ASIGNADOS POR ACTIVIDAD
Las concesiones de la Fase 1 serán operadas por dos empresas (a cada una se le concederá
un tramo). El costo de intervención de los concesionarios se establece por Km. de tramo mantenido.
Cada Operador captará una suma global compuesta por el recaudo de peajes (tarifa regulada) más
un subsidio con cargo al proyecto. El monto del subsidio estimado en la Fase I, para cada
concesionario, será, a todo costo, de US$4,000,000. Por tanto, el valor total para los dos operadores
está incluido en la actividad 9 como costo fijo.
                                                     
5 El presente estudio de caso es el resultado de integrar varios casos reales. Ha sido objeto de simplificación y conversión para
propósitos didácticos. Diseñado por Héctor Sanín Angel para ser utilizado en el Curso de Gestión de Proyectos del Convenio BID-
ILPES.
Recursos asignadosActividad
C1 C2 CAP GER SEC GAS



















US$/Día 200 200 200 300 40 80
Descripción de Recursos:
C1: Consultor del Componente 1
C2: Consultor del Componente 2
CAP: Capacitador para motivación del cambio
GER: Gerente de la Unidad Ejecutora
SEC: Secretaria de la UE
GAS: Gastos Generales del Proyecto
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Tabla 2
CUADRO DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES
Un problema para la UE
(Pase a este punto sólo cuando haya terminado el anterior)
Una vez calendarizadas las actividades del Proyecto, iniciando el 1 de Enero del 2,000, se ha
verificado que las labores de operación y  mantenimiento de la Fase 1 coincidirán con la época de
más alta intensidad de lluvias del año, que va del 15 de mayo al 15 de agosto. En esta época caen
aguaceros tormentosos y huracanados que dificultan el trabajo de campo hasta el punto de amenazar
incrementarse la duración de las obras en dos meses y medio. De ejecutar las obras de
mantenimiento en esta época, se estima que  los costos reales del subsidio con cargo al proyecto se
incrementarían en un 40% y este valor lo tendrían que incorporar los contratistas a sus ofertas en la
licitación, ya que ni social ni políticamente será viable cargarlo a las tarifas del peaje.
En la lógica de la red de actividades se ha establecido, y con buena razón, que los procesos de
reestructuración y de conversión de la mano de obra de los Distritos Regionales es un requisito
conveniente y necesario para iniciar las operaciones de concesión, pero se constata que esta
actividades forman parte de la Ruta Crítica.
En algunas de las actividades preparatorias de las licitaciones juegan factores de
“tramitomanía” interinstitucional que limitan la elasticidad tiempo-recurso, de manera que  frente a
la mayor asignación de recursos no se esperarían en ciertos casos reducciones significativas. Pero es
posible que en otras de ellas sí. De esta forma, las siguientes actividades tienen límites de reducción
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Al efectuar la reasignación de recursos necesaria para lograr las reducciones deseadas en las
actividades, el equipo de proyecto verifica que dispone de un “pool” de recursos limitado para el
proyecto, tal como se indica a continuación.
Tabla 3
POOL DE RECURSOS DISPONIBLES PARA EL PROYECTO
Tabla 4
TIEMPOS MÍNIMOS POSIBLES DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1) Bajo las anteriores circunstancias, el equipo gerencial de la UE debe reducir el tiempo de
ejecución del Proyecto, de manera que la operación de las concesiones de la Fase 1
termine antes de la estación de lluvias.
2) Debe aprovecharse el esfuerzo de reducción de tiempo para obtener, además, una
disminución en el costo global del Proyecto. ¿Cuanto es el ahorro financiero que su
equipo de la UE puede lograr con la versión mejorada de la Fase 1?
Tiempo para el taller: 1:30 horas
Unidades de recursos disponibles para el proyectoPool de
Recursos C1 C2 CAP GER SEC GAS






(por debajo de la cual no se puede
obtener reducción sin sacrificar la
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Tabla 5
TABLAS DE TRABAJO PARA PROGRAMACIÓN OPTIMIZADA
Recursos asignados
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Tabla 6
RESULTADO TALLER 4: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL










1. Gerencia 400 420 168.000 168.000
2. Componente 1 370 200 74.000 8.213.000
3 15 400 6.000 6.000
4 30 400 12.000 2.000 14.000
5 60 300 18.000 18.000
6 70 600 42.000 8.000 50.000
7 30 200 6.000 6.000
8 30 200 6.000 10.000 16.000
9 120 200 24.000 8.000.000 8.024.000
10 15 200 3.000 2.000 5.000
11. Componente 2 325 200 65.000 368.000
12 15 400 6.000 6.000
13 45 400 18.000 12.000 30.000
14 100 600 60.000 60.000
15 80 600 48.000 10.000 58.000
16 150 600 90.000 90.000
17 120 400 48.000 6.000 54.000
18 15 200 3.000 2.000 5.000
19 30 400 12.000 5.000 17.000
TOTAL $ 8.766.000
Tabla 1 Recursos asignados por actividad
Actividad Recursos. Cantidad asignada por actividad y Costo/día
C1 OP1 OP2 C2 CAP GER SEC GAS









8 1 1 1













Us$/día 200 0 0 200 200 300 40 80
150
M
aterial docente sobre gestión y control de proyectos - Program




RESULTADO TALLER 4: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL PROGRAMACIÓN OPTIMIZADA - TIEMPOS










RESULTADO TALLER 4: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL - PROGRAMACIÓN ORIGINAL - COSTOS
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TALLER 5
Práctica en MSproject para programación y seguimiento del
proyecto
La práctica consiste en resolver los talleres 3 y 4 “Proyecto de Mejoramiento Vial”,
utilizando la herramienta MsProject. Para ello se sugiere seguir los pasos indicados:
Programación
• Dar un nombre al proyecto y un nombre al archivo
• Definir una fecha de iniciación para el proyecto (01-01-2000).
• No olvide grabar cada 10 minutos. Grabar sin Línea de Base (Baseline).
• Introducir a MSProject las actividades del Taller 3 (Tabla 7, adjunta), sin indicar todavía
precedencias.
• Reflejar la Estructura Analítica del Proyecto subordinando las actividades inferiores a las
superiores con bloques de sangría (Tabla 7).
• Llenar la Hoja de Recursos, con número máximo de unidades de recurso disponible y con
tasa de costos por unidad de tiempo. Tomar datos de Tabla 8, adjunta.
• Asignar recursos a las actividades. También se pueden asignar recursos por actividad sin
haber llenado la Hoja de Recursos, pues cada nuevo recurso asignado el programa lo
incorpora automáticamente a la Hoja de Recursos (Tabla 8).
• Los recursos asignados por actividad determinan su duración programada. Ingresar los
tiempos y las precedencias (Tabla 7).
• Establecer las secuencias y precedencias indicando las diferentes formas de hacerlo (Tabla 7).
• Juegue con diferentes formas de encadenar las actividades.
• Verificar duración del Proyecto. Identificar y resaltar la Ruta Crítica. (“Gantt Detallado”).
Hacer ejercicios de introducir nuevas actividades y de desagregar actividades en tareas.
Modificar escalas de pantalla del “Gantt Chart”. Ver el despliegue del “Pert Chart”.
Desplegar la Tabla de Programación (“Schedulle”) para observar las holguras.
• Verificar en Hoja de Recursos y en Gráfico de Recursos si hay sobrecarga o
sobreasignación o de recursos: recursos sobreasignados, en rojo. Dejar pendiente este
aspecto, será resuelto más adelante. Por ahora sólo identificarlo.
• Observar y analizar el despliegue de las tablas de uso de recursos por actividad (“Task
Usage” & “Resource Usage”).
• Invocar Tabla de Costos. Incluir los costos fijos por actividad (Tabla 9)
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• Verificar la Tabla de Costos.
• Verificar Estadísticas en Hoja Resumen del Proyecto.
• Grabar sin línea de base.
Optimización del proyecto
• Introducir las duraciones reducidas para optimizar el Proyecto (Tabla 10, adjunta).
Primero efectuar reducciones en actividades del Componente 1 y verificar efectos de las
reducciones en tiempos, costos, y Ruta Crítica.
• Efectuar reducciones en actividades del Componente 2 y verificar efectos de las
reducciones en tiempos, costos, y Ruta Crítica.
• Efectuar desplazamientos de las actividades de “Reestructuración” y “Capacitación” en
Oficinas Centrales, con el fin de nivelar los recursos, eliminando sobreasignación.
• Verificar resultados del proyecto optimizado.
• Ubicarse en la actividad por cuyas características se desea indagar. Invocar Información
de Actividad y verificar datos.
• Una vez se decide que el Proyecto está en programación óptima, grabar “con Línea de
Base”, dándole otro nombre de archivo.
Seguimiento
• Definir una fecha para el momento de seguimiento: 30-06-2000
• Desplegar la Tabla de Seguimiento sobre el Gráfico Gantt
• Incorpore porcentajes de cumplimiento para las actividades seleccionadas
• Observe la representación de la ejecución en el Gantt
• Despliegue y analice los resultados de las columnas de la Tabla de Seguimiento
• Despliegue y analice los resultados de la Tabla de Costos y la Línea de Base
• Juegue a otras modificaciones de actualización de la Red y verifique resultados.
• Observe resultados consolidados de programación y de actualización en el Resumen de
Proyecto.
• Analice discrepancias respecto de los programado originalmente (Línea de Base)
• Tome medidas correctivas para recuperar en lo posible la programación original o para
mejorarla.
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• Examine los tipos de informes que el programa pude producir para la Gerencia de
Proyecto.
Otros:
• Despliegue “Calendario”, que muestra en el almanaque las actividades en ejecución.
• Modifique el Calendario Laboral (en Herramientas) y ligue el Proyecto al nuevo
calendario (en Project Information). Observe las modificaciones.
• Examine los Despliegues Adicionales (“More Views”).
• Explore las posibilidades de la función “Task Notes”.
• Juegue con los Filtros y con la instrucción Ordenar.
• Examine la instrucción para partir una actividad (“Split”), que debe ser interrumpida por
ausencia transitoria del recurso o por restricciones externas.
• Utilice las barras de herramientas de Administración de Recursos y de Seguimiento.
• Verifique en  “Avanzado” la variabilidad (o independencia) de la duración de la actividad
al modificar los recursos asignados.
• Utilice el Asistente de MsProject.
• Si le queda tiempo, haga otros juegos con el programa. Explore sus posibilidades,
entreténgase, disfrútelo. Vea lo amigable que es.
• Y lo bueno y productivo que será utilizarlo en mi UE!
Páginas siguientes: Tablas para incorporación de información
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Tabla 7
SECUENCIAS Y PRECEDENCIAS – FASE I







- 3 Organizar y planificar
Componente 1
30 4  Elaborar T de R
3. Organizar y planificar
Componente 1
4 Elaborar T de R 60 5  Precalificar
4. Elaborar T de R 5 Precalificar 90 6  Efectuar Licitación
5. Precalificar 6 Efectuar Licitación 100 7  Firmar contratos
6. Efectuar Licitación 7 Firmar contratos 30 8  Instalar las
concesiones
7.   Firmar contratos
14. Reestructurar Distritos
  Regionales Fase 1
15. Capacitar para
  reconversión de empleo
  regional
8 Instalar las concesiones 30 9   Operar
Concesiones F1
8. Instalar las concesiones 9 Operar Concesiones F1 120 10 Elaborar Informe
C1
9. Operar Concesiones F1 10 Elaborar Informe C1 15 19 Evaluación Fase 1
COMPONENTE 2:
FORTALECIMIENTO FASE I
12 Organizar y planificar
     Componente 2
30 13.  Ambientar el
cambio
12 Organizar y planificar
      Componente 2
13 Ambientar el cambio 90 14 Reestructurar
 Distritos
 Regionales Fase 1
16 Reestructurar
 Oficinas Centrales
13 Ambientar el cambio 14 Reestructurar Distritos
      Regionales Fase 1









120 8 Instalar concesiones
13 Ambientar el cambio 16 Reestructurar Oficinas
Centrales















18 Elaborar Informe C2 15 19 Evaluación Fase 1
10 Elaborar Informe C1
18 Elaborar Informe C2
19 Evaluación Fase 1 30 -
* Nota: se labora de lunes a viernes.
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Tabla 8
RECURSOS ASIGNADOS POR ACTIVIDAD
Tabla 9
COSTOS FIJOS DE LAS ACTIVIDADES
Recursos asignadosActividad C1 C2 CAP GER SEC GAS
Máximo Disponible 4 4 4 1 1 1
1 Gerencia 1 1 1
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Tabla 10
TIEMPOS MÍNIMOS POSIBLES DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
TALLER 6
Seguimiento y control de ejecución del proyecto
El Proyecto “Atención Integral a Menores de 6 Años” tiene dos componentes: El de
Capacitación de agentes y el de Producción de materiales de apoyo a la capacitación.
Hoy nos encontramos a 31 de Agosto del año 2.000, fecha de seguimiento del Proyecto.
Para el análisis de estado del proyecto el Asistente de Planeación y Control del Proyecto nos
ha proporcionado un informe que, en lo fundamental, consta de 6 cuadros, donde los primeros 4 son
de la programación inicial (Línea de Base) y los dos últimos del Informe de seguimiento a la fecha:
Cuadros de Programación:
1. Programación Original: Actividades, Duración y Gantt
2. Programación Original: Costo Fijo y Costo Total por Actividad.
3. Tabla de Recursos Disponibles y Tasas de Costo de cada uno.
4. Tabla de Asignación y Programación de Recursos por Actividades
Cuadros de Seguimiento:
5. Avance Físico





(por debajo de la cual no se puede
obtener reducción sin sacrificar la
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TALLER 6 : PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS -
PROGRAMACIÓN ORGINAL - TIEMPOS










TALLER 6 : PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS -
PROGRAMACIÓN ORIGINAL - COSTOS
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TALLER 6:  PROYECTO DE ASISTENCIA A NIÑOS MENORES DE SEIS AÑOS
RECURSOS DISPONIBLES Y TASAS DE COSTO








1 Diseñador D 100% $80/hr $0/hr $0
2 Consultor C 200% $100/hr $0/hr $0
3 Gráficas Caribe G 100% $0/hr $0/hr $0
4 Impresores Ya I 100% $0/hr $0/hr $0
5 Arte Latino A 100% $0/hr $0/hr $0
6 Editorial Ciclón E 100% $0/hr $0/hr $0










TALLER 6 : PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS -
CUADRO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR ACTIVIDADES
2000 2001 2002
Id Nombre de Tarea Trabajo T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
1 Programa de atención integral a menores de Seis años 1,800 días 276d 636d 488d 286d 114d
2 1 Usuarios, agentes y maestros capacitadores 690 días 94d 330d 120d 92d 54d
3 Diseñar el Programa de capacitación 90 días 90d
Consultor 90 días 90d
4 Capacitar a padres 90 días 1d 89d
Capacitador 90 días 1d 89d
5 Capacitar a madres comunitarias 120 días 1d 91d 28d
Capacitador 120 días 1d 91d 28d
6 Capacitar a facilitadores en 9 talleres 60 días 1d 59d
Capacitador 60 días 1d 59d
7 Capacitar a directivos 60 días 1d 59d
Capacitador 60 días 1d 59d
8 Capacitar a maestras parvularias 210 días 32d 92d 86d
Capacitador 210 días 32d 92d 86d
9 Evaluación del componente de capacitación 60 días 6d 54d
Consultor 60 días 6d 54d
10 2 Materiales para capacitación entregados 1,050 días 182d 306d 368d 194d
11 Preparar plan de materiales 90 días 90d
Diseñador 45 días 45d
Consultor 45 días 45d
12 Producir y distribuir afiches para madres 75 días 46d 29d
Gráficas caribe 75 días 46d 29d
13 Producir y distribuir materiales para maestros 420 días 124d 184d 112d
Gráficas Caribe 210 días 62d 92d 56d
Arte Latino 210 días 62d 92d 56d
14 Producir y distribuir afiches para escuelas 75 días 46d 29d
Impresores Ya 75 días 46d 29d
15 Producir y distribuir folletos para escuelas 360 días 124d 184d 52d
Arte Latino 180 días 62d 92d 26d
Editorial Ciclón 180 días 62d 92d 26d
16 Evaluación del I Componente de materiales 30 días 30d
Consultor 30 días 30d
17 Informe final 60 días 60d
Consultor 60 días 60d
18 Entrega de informe y resultados 0 días
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TALLER 6 : PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS
INFORME DE SEGUIMIENTO Y AVANCE FÍSICO










TALLER 6: PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS
INFORME DE EJECUCIÓN DE COSTOS
Material docente sobre gestión y control de proyectos - Programa de capacitación BID/ILPES
164
El Ministro del ramo en el cual se encuentra inserta la UE está bastante preocupado por la
información que ha recibido sobre avance del proyecto. A sus oídos han llegado noticias de que el
proyecto está retrasado, con graves tendencias al desbordamiento presupuestal, que las metas no se
están cumpliendo, que los usuarios no están percibiendo los resultados. Y, como si fuera poco, de
fuentes fidedignas ha escuchado la noticia de que el Banco va a suspender los desembolsos, ya que
el Ministerio de Finanzas, aduciendo falta de liquidez de Tesorería, no ha girado en el último mes
los dineros de contrapartida local necesarios para entregar a los contratistas responsables por la
producción de materiales didácticos (Actividades 13 y 15).
Para dilucidar todas estas inquietudes, verificar la situación real del Proyecto y tomar las
decisiones que permitan corregir los desfases sobre la programación, el Ministro ha convocado a
una reunión que se celebrará dentro de una hora.
A la Reunión de Seguimiento, que será presidida por el Ministro, han sido invitadas las
siguientes personas:
Gerente de la UE
Gerente del Componente de Capacitación
Gerente del Componente de Materiales
Representante de los Padres de los Niños Asistidos
Especialista Sectorial del Banco.
Rol en la Reunión: A usted le corresponde desempeñar el papel que le ha sido indicado (Hoja de
rol de grupo).
Usted debe asistir a la reunión, debidamente preparado, con una misión múltiple:
• Exigir explicaciones de quienes usted estime que pueden ser causantes de ineficiencias en el
desempeño del área a su cargo.
• Responder satisfactoriamente las preguntas que se puedan plantear en la reunión sobre el estado
de las actividades a su cargo, sobre sus actuaciones como responsable y sobre propuestas para
corregir desvíos.
• Apoyar las decisiones que a su juicio mejoren la ejecución del proyecto.
1. Indicadores de Avance Físico y Financiero
Como punto de partida del análisis de estado de las actividades, de los componentes y del
proyecto, usted debe conocer el valor de los indicadores básicos de seguimiento que se plantean en
la tabla adjunta:
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Tabla 11
INDICADORES DE AVANCE DEL PROYECTO
FECHA DE CONTROL: 31 DE AGOSTO DEL 2,000
2. Examen de la documentación recibida
2.1 En lo que se refiere a la calidad del informe, usted ha oído que la documentación
recibida tiene insuficiencias y falencias, que se resumen en:
• Deficiencias en la programación
• Problemas en la asignación de los recursos y en la fijación de compromisos
Verifique si está de acuerdo con estas dos afirmaciones y, en tal caso, identifique los puntos que las
sustenten:










3. Análisis de estado y medidas correctivas
A la luz del contenido del informe y de la Tabla de Indicadores de Avance que usted ha
consolidado:
• Identifique los desvíos principales
Actividad Indice de Avance
Físico (IAF)
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• Explore posibles causas
• Ubique responsabilidades
• Proponga posibles sugerencias para superar las dificultades vigentes
• Lleve a la reunión un menú de propuestas alternativas para poner al día el proyecto.
Tiempo preparatorio de la reunion: 1 hora
GRUPO 1
Usted es el GERENTE DEL COMPONENTE  DE CAPACITACIÓN (COMPONENTE 1)
El Gerente de la Unidad Ejecutora le ha solicitado un informe explicativo de la situación del
componente a su cargo, con las medidas sugeridas para restablecer la programación original y
asegurar el desempeño futuro óptimo de las actividades del componente.  También le ha convocado
para una Reunión de Análisis de Estado del Proyecto,  y usted debe prepararse para sustentar sus
puntos de vista en dicha reunión.
4. Como punto de partida para la preparación de la reunión, y con base en el Informe de
Seguimiento, usted debe analizar los principales indicadores de avance (tiempo y costo) del
Proyecto y del Componente a su cargo.
5. Examinar estado de avance, discrepancias con lo previsto, auscultar posibles causas de
desfases, definir quiénes lo están afectando, exigir  explicaciones y proponer medidas
alternativas de ajuste.
6. Usted enfrenta varios problemas interactivos. Entre ellos, el hecho de que no podrá seguir
avanzando en la Actividad 8 mientras el Gerente del Componente 2 no le asegure los
materiales de la Actividad 13.
7. Elabore una posición para sostener en la reunión de acuerdo con su análisis de estado,
tendencias observadas y propuestas.
Recuerde que la reunión inicia dentro de una hora.
GRUPO 2
Usted es el (la) GERENTE DEL COMPONENTE  DE MATERIALES  (COMPONENTE 2)
El Gerente de la Unidad Ejecutora le ha solicitado un informe explicativo de la situación del
componente a su cargo, con las medidas sugeridas para restablecer la programación original y
asegurar el desempeño futuro óptimo de las actividades del componente.  También le ha convocado
para una Reunión de Análisis de Estado del Proyecto,  y usted debe prepararse para sustentar sus
puntos de vista en dicha reunión.
Usted se siente muy incómodo con quien desempeña la Gerencia de la UE, por cuanto desde
hace varios meses usted le viene solicitando una reunión para tratar los problemas de desfases de su
componente, solicitud que nunca ha sido atendida.
1. Como punto de partida para la preparación de la reunión, y con base en el Informe de
Seguimiento, usted debe analizar los principales indicadores de avance (tiempo y costo)
del Proyecto y del Componente a su cargo.
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2 Examinar estado de avance, discrepancias con lo previsto, auscultar posibles causas de
desfases, definir quiénes lo están afectando, exigir  explicaciones y proponer medidas
alternativas de ajuste para el Proyecto y, especialmente, para el Componente a su cargo.
3 Seleccione los principales problemas que usted debe plantear en la reunión. Uno de ellos es
la manera como lo viene afectando el incumplimiento del pari-passu por la Tesorería de la
Nación. Otro es el incumplimiento de algunos contratistas para la producción de materiales.
Los demás que usted identifique en el contexto del caso.
4 Elabore una posición para sostener en la reunión de acuerdo con su análisis de estado,
tendencias observadas y propuestas.
Recuerde que la reunión inicia dentro de una hora.
GRUPO 3
Usted es el (la) GERENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA
El Ministro (su autoridad superior)  le ha solicitado un informe explicativo de la situación del
proyecto, con las medidas sugeridas para restablecer la programación original y asegurar el
desempeño futuro óptimo de los dos componentes del proyecto.
El Ministro le ha convocado para una Reunión de Análisis de Estado del Proyecto,  donde se
examinará, además, del estado del proyecto, la gestión que se deberá surtir ante el Banco para
obtener la autorización del próximo desembolso.
Como punto de partida para la preparación de la reunión, y con base en el Informe de
Seguimiento, usted debe analizar los principales indicadores de avance (tiempo y costo) del Proyecto.
Examinar estado de avance, discrepancias con lo previsto, auscultar posibles causas de
desfases y proponer medidas alternativas de ajuste.
Usted debe llevar una selección de preguntas sobre los problemas críticos de los componentes
para que sean explicadas en la reunión por los gerentes de Capacitación y de Materiales.
Llevar a la reunión propuestas alternativas para poner al día los giros del pari-passu y para
asegurar del Banco la continuidad de los desembolsos.
Recuerde que la reunión inicia dentro de una hora.
GRUPO 4
Usted es el REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE LOS NIÑOS ATENDIDOS EN EL
PROYECTO
A usted le preocupan, entre otros, los siguientes puntos:
1. No se le está dando en el proyecto suficiente participación a la Asociación que usted
representa. No se les consulta. Prueba de ello es que ésta es la primera reunión a la que
acuden, gracias a la especial invitación del Señor Ministro, pues en la UE no los tienen en
cuenta para nada.
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2. Se está entrando a una peligrosa tendencia al retraso, lo que ocasionará sus serios
trastornos si no se mantienen las actividades de asistencia en sincronización con los
calendarios escolares.
3. Preocupa a la Asociación la baja calidad de la capacitación, lo cual se debe,
fundamentalmente, a que se está impartiendo sin contar con los materiales, como sucede
de manera espacial en el caso de la actividad 8.
4. Elabore una posición para sostener en la reunión de acuerdo con su rol y con los problemas
adicionales identificados por la Asociación de Padres de Niños Beneficiarios del Proyecto.
Recuerde que la reunión inicia dentro de una hora.
 GRUPO 5
Usted es el ESPECIALISTA SECTORIAL DEL BANCO, RESPONSABLE POR EL
SEGUIMIENTO AL PROYECTO
El Banco está muy preocupado por dos razones principales: a) La tendencia al desfase en el avance
del proyecto, y b) la suspensión de los desembolsos de contrapartida local. Además, el Banco
todavía no ha sido informado de las razones que motivaron tal decisión. Usted deberá presentar una
posición sobre los futuros desembolsos del préstamo. Como si esto fuera poco, a usted le han
llegado rumores sobre dudas de transparencia en la adjudicación de los contratos de Impresión de
Materiales.
1. Como punto de partida para la preparación de la reunión, y con base en el Informe de
Seguimiento, usted debe analizar los principales indicadores de avance (tiempo y costo)
del Proyecto.
2. Examinar estado de avance, discrepancias con lo programado, auscultar posibles causas de
desfases y preparar preguntas para la reunión.
3. Preparar posibles posiciones según escenarios de respuestas sobre el manejo del pari-
passu.
4. Indagar sobre la transparencia de las actuaciones de la UE.
5. Elabore una actitud para sostener en la reunión de acuerdo con su rol.
Recuerde que la reunión inicia dentro de una hora.
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GRUPO 6
Usted es el MINISTRO, JEFE DEL GERENTE DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL
PROYECTO.
Usted ha convocado al Gerente de la Unidad Ejecutora, a los dos consultores responsables por la
gerencia de los dos Componentes del Proyecto, al Representante de los Padres de los Niños
Asistidos y al Especialista de la Representación del Banco encargado del Proyecto.
Un medio de comunicación, opositor al Gobierno, ha sugerido que usted y el Gerente de la UE
no han manejado con transparencia las adjudicaciones de los contratos de impresión de materiales.
Para facilitar resultados contundentes de la reunión, usted debe preparar un listado de preguntas
sobre el estado del proyecto, sobre las causales de discrepancias sobre lo programado y sobre las
medidas que deberán tomarse para asegurar el desempeño futuro óptimo del proyecto.
1. Como punto de partida para la preparación de la reunión, y con base en el Informe de
Seguimiento, usted debe analizar los principales indicadores de avance (tiempo y costo)
del Proyecto.
2. Examinar estado de avance, discrepancias con lo programado, auscultar posibles causas de
desfases y preparar preguntas para la reunión.
3. Elabore una posición para sostener en la reunión de acuerdo con su rol.
Recuerde que la reunión inicia dentro de una hora y usted la preside. Usted debe abrir la reunión y
asegurarse de que en un máximo de media hora se cumpla la agenda y se obtengan las conclusiones
perseguidas.
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RESULTADO TALLER 6: PROYECTO DE ASISTENCIA INTEGRAL A MENORES DE 6 AÑOS















































































































Tendencia al retraso y un poco a sobrejecución $ *
Ejecutada OK
Puntual, con sobreejecución de costos
Le falta el 40% + 1 mes de desfase
Ejecutada OK





En retraso preocupante del 75% más 4 meses!






* Habida cuenta de que los costos fijos de las actividades internas de la UE se pagan al finalizar las actividades
Bases de cálculo:
(1), (9) = Transcritas del informe de seguimento
(4) = Tomada de la programación original
(20 = (30/(4)
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Caso 1: Conformación del pari-passu
Un gobierno negocia un préstamo con el Banco por US$180 millones para un programa de
construcciones rurales que forma parte de un plan nacional para la reactivación de la agricultura.
La matriz financiera para la ejecución del programa es 65% BID, 35% gobierno, lo cual significa
que éste tendrá que aportar US$ 63 millones durante los cuatro años del período de desembolso.
Por otra parte, el gobierno ya tiene negociadas dos operaciones con la OPEP (US$4
millones) y con la OECF (US$15 millones) que aportarán recursos para silos agrícolas y para
rehabilitación de pequeños sistemas de riego, respectivamente. Sobre la base de que estas
operaciones son también parte del programa de reactivación agrícola, el gobierno le solicita al
Banco que reconozca los aportes de la OPEP y OECF como parte de la contrapartida local.
⇒ Indique cuál puede ser la reacción del Banco.
Caso 1: Opinión:
Muy probablemente el Banco no objetará a que se contabilicen los recursos de la OPEP y de
la OECF como parte de la contrapartida con la cual el gobierno deberá contribuir a la
implementación del programa. Debe destacarse que durante el período de desembolso el BID
continuará revisando los niveles de desembolso de estas operaciones con el objeto de verificar el
pari-passu.
Caso 2: Verificación de pari-passu
En una operación de préstamo el pari-passu general para llevar a cabo el proyecto es del 65%
(BID) y 35% (gobierno). Debido a que en el país prestatario existe el impuesto IVA del 15%, las
autoridades dan instrucciones al gerente de la UE para que los montos causados por ese impuesto
se le carguen a la contrapartida local. El Banco no objeta la imputación. Al tercer año de ejecución
del préstamo la UE detecta que ya cumplió su aporte para satisfacer el pari-passu y le indica al
Banco en adelante la financiación será 100% con los recursos del BID, a pesar que hay categorías
de inversión en donde todavía el gobierno tiene que aportar recursos para poder hacer las obras.
⇒ Indique cuál será la reacción del BID ante la decisión de la UE.
Caso 2: Opinión:
Para cada préstamo o cooperación técnica, el aporte financiero del Banco no puede
incrementarse. Si el resto de las obras se financiara únicamente con fondos BID, el proyecto no se
terminaría por completo debido a que faltarían los fondos que el gobierno se comprometió a
invertir cuando se negoció la operación. En este caso la imputación del IVA a la contrapartida
reemplazó parcialmente los aportes del gobierno al proyecto. Esta situación no es aceptable para el
BID y en todo contrato de préstamo existe un Artículo (6.04) por medio del cual, en el caso que
haya sobrecostos, los prestatarios se comprometen a aportar los fondos necesarios para completar
la ejecución del programa.
Caso 3: Impuestos (IVA) como contrapartida Local
Durante la negociación de un programa de ejecución plurianual para rehabilitación de
carreteras cuyo monto se ha estimado en US$210 millones, la UE le propone al Banco que no
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objete a que el gobierno aporte como contrapartida local únicamente el IVA.  Para apoyar su
solicitud, el gobierno le indica que está dispuesto a: (1) cancelar al Banco con recursos nacionales
y en efectivo los fondos generados por los intereses del préstamo y a (2) invertir en mantenimiento
vial un total de US$80 millones en moneda local durante los cuatro años que dure el préstamo.
Como sustentación a la solicitud la UE calcula que, si se tiene en cuenta el IVA a ser
generado por las obras así como los pagos por los intereses del préstamo, el país estaría aportando
el 17% del monto total del programa, sin tener en cuenta los US$80 millones del mantenimiento.
El pari passu convenido para el proyecto es 30% (país) 70% (BID).
Si quien está haciendo la negociación en nombre del gobierno es usted, opine cuál será la
reacción más probable del Banco a su propuesta.
Caso 3: Opinión:
En principio el Banco no debería objetar la propuesta ya que con ella, el nivel de inversión
que se lograría en el programa con los recursos del gobierno sobrepasaría el nivel del pari passu
convenido (80/210 = 38% > 30%).  Lo que sí es importante señalar es que, muy probablemente, el
Banco se asegurará por medio de una cláusula contractual que los US$80 millones para el
mantenimiento de las vías se hagan a través del mecanismo de licitación pública (que podrá
restringirse al ámbito nacional).
Caso 4: Instrumentos financieros como contrapartida Local
Un préstamo contempla la ejecución de diferentes tipos de obras a cargo de varias firmas
contratistas que se contrataron por medio de licitaciones públicas debidamente supervisadas y no-
objetadas por el Banco.  Cuando la unidad de ejecución le presenta las evidencias al Banco sobre
los aportes de contrapartida que ha hecho el gobierno a los contratos de obras, el especialista del
BID a cargo de la operación se da cuenta que los pagos por concepto de contrapartida se hicieron
por medio de bonos del tesoro, no en dinero efectivo.  Inmediatamente le pide explicaciones sobre
el mecanismo de pago al gerente de la unidad de ejecución y éste le indica que los bonos del tesoro
son de corto plazo transables en el mercado y que los contratistas los han aceptado como pago de
los fondos en moneda nacional.
Si usted fuera el especialista del Banco a cargo de la operación mencionada, aceptaría los
bonos del tesoro como forma de pago de los fondos de contrapartida a los contratistas?   -Por qué
si, o por qué no?-
Caso 4: Opinión:
Si esta forma de pago es aceptable para los contratistas, también debe ser aceptable para el
Banco.  Los bonos del tesoro son promesas de pago que hacen los gobiernos y que generalmente se
pueden descontar en el mercado mediante el pago de comisiones.  Por lo tanto, la aceptabilidad de
este instrumento de pago estará siempre basado en la voluntad de los contratistas.
Caso 5:  Falta de contrapartida lcal
Como parte de un préstamo específico una UE convoca a una licitación internacional para
contratar tres firmas de consultoría que se encargarán de coordinar un plan de conservación de
suelos. El costo de cada uno de los contratos se ha estimado en cerca de US$1.5 millones y cuando
la UE termina el proceso de negociación con las tres firmas adjudicatarias, se entera que el
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Ministerio de Hacienda ha hecho un recorte presupuestal a los fondos de contrapartida necesarios
para pagar parcialmente los servicios de la consultorías durante el primer año. Este recorte en la
contrapartida es por un monto tal que la UE sólo tendrá recursos para financiar dos de los tres
contratos, razón por la cual el gerente del programa le comunica al Banco y a las empresas
consultoras que sólo podrá firmar dos contratos.
⇒ Indique cuál podría ser la reacción del Banco y de las empresas consultoras.
⇒ Proponga alternativas de solución.
Caso 5: Opinión:
Aquí es necesario suponer que una vez las empresas consultoras desarrollen su trabajo
adecuadamente, uno de los objetivos de la operación quedará cumplido. En el caso descrito, por lo
menos una de las empresas protestará y con toda la razón. Hay que tener en cuenta que la UE
convocó una licitación de carácter internacional y que hubo un debido proceso para la adjudicación
de los tres contratos de consultoría. Por consiguiente, difícilmente se podría tomar una decisión
como la que se propone, sin afectar los objetivos del proyecto acordado con el Banco.
Aquí habría tres alternativas: (a) se  negocia con el Ministerio de Hacienda la partida
presupuestal necesaria para firmar los tres contratos; (b) se negocia con el Ministerio de Hacienda
un incremento gradual de la contrapartida de manera que las firmas puedan comenzar sus
actividades gradualmente, por ejemplo, una cada trimestre, o (c) se procede a reformular el
préstamo probablemente reduciendo el alcance de sus objetivos.
Caso 6:  Déficit en programa plurianual
En 1994 un gobierno negoció con el BID un préstamo de ejecución plurianual (préstamo “A”
por US$150 millones) para la rehabilitación de su red vial principal. No obstante, dos años
después, cuando las obras del préstamo comienzan a ejecutarse, las autoridades nacionales se dan
cuenta que es necesario expandir el programa y deciden solicitar otro préstamo (“B” por US$220
millones), también de ejecución plurianual que el Banco aprueba. Ambos préstamos tienen los
mismos objetivos.
Durante la ejecución de los trabajos financiados por medio del préstamo “A”, la UE debe
emitir varias órdenes de cambio por sumas considerables para poder remediar errores en los
diseños de los proyectos. Hacia finales del tercer año de ejecución la UE  se da cuenta que los
recursos existentes en el préstamo no son suficientes para poder terminar las obras contratadas y
solicita al Ministerio de Hacienda un aporte adicional de fondos, del orden de los US$35 millones.
La solicitud es denegada. En ese momento el préstamo “B” apenas se comienza a desembolsar.
⇒ Comentar las posibilidades que tendría la UE para resolver la situación.
⇒ Comparar las alternativas suponiendo que se trata de un préstamo específico, en vez de
uno de ejecución plurianual.
Caso 6: Opinión:
Debe recordarse que en los préstamos plurianuales las metas y detalles de los programas se
acuerdan o se ajustan periódicamente entre los prestatarios y el Banco. En este caso, con carácter
de excepción y teniendo en cuenta que tanto el préstamo "A" como el "B" son parte de un programa
plurianual que tiene los mismos objetivos generales, el gerente de la UE podría solicitar al Banco la
financiación del déficit en el préstamo "A" con los recursos del "B". Nótese que en el momento en
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que se concreta el déficit en el préstamo “A”, el préstamo "B" apenas se está comenzando a
desembolsar.
Obviamente, las metas cuantitativas del préstamo "B" se verán afectadas negativamente. No
obstante, las modificaciones de esta índole en este tipo de operaciones no necesariamente implican
para el préstamo “B” una reformulación que tendría que aprobarse en el Directorio del BID.
Si los préstamos "A" y "B" fueran específicos, la financiación-puente no sería posible sin
una reformulación del programa.
Caso 7:  Cláusulas contractuales
Al año de comenzar los desembolsos de un préstamo específico para el sector de agua
potable llega un nuevo gerente a la UE y comienza a analizar la situación del programa. Descubre
que la administración anterior se dedicó a licitar las obras de producción de agua cuyos contratos
fueron firmados recientemente (cerca de tres meses) con las empresas constructoras y proveedoras.
Identifica también dos cláusulas contractuales con fechas de vencimiento a 120 días por medio de
las cuales la empresa de agua potable se compromete a que:
 (i) Durante la vigencia del contrato de préstamo la empresa habrá cobrado anualmente el
85% de los servicios que presta, y
(ii) A partir del segundo año de vigencia, la empresa medirá anualmente por lo menos el
90% del agua entregada a los consumidores.
La empresa de agua potable tiene una organización débil y las condiciones en que entrega los
servicios a sus usuarios son muy irregulares: sólo el 45% de los suscriptores tiene medidores, el
suministro de agua residencial e industrial es intermitente, el agua producida por el sistema no
alcanza a suplir el 60% de la demanda y las redes existentes presentan deficiencias evidentes que
originan una pérdida de producción que se estima en el 50%. El gerente del proyecto toma nota
que, aunque las obras para incrementar la producción del agua ya se contrataron, están a dos años
de terminarse y que las redes de distribución ni siquiera se han licitado.
⇒ Comentar la pertinencia de las cláusulas contractuales.
⇒ Proponer el tipo de acción que debería tomar el gerente ante el Banco.
Caso 7:  Opinión:
Si se analiza la situación de la empresa de agua potable y el estado de las licitaciones no es
difícil concluir que las condiciones contractuales fueron mal diseñadas.
Ninguna empresa que tenga las deficiencias de servicio que se mencionan en el caso puede
cobrar el 85% de lo facturado. Por otra parte medir el 90% de lo producido, aparte de que en el
ejemplo es imposible a corto plazo, no siempre es práctico o conveniente.
Un gerente de proyecto que tenga que confrontar situaciones como ésta debería replantearle
al Banco las dos cláusulas. La primera debería amarrarla con un mejoramiento en la calidad del
servicio. Por ejemplo, la empresa podría comprometerse a recuperar el 85% de la facturación en las
zonas donde el servicio se reciba por más de 10 horas diarias. De manera similar, para la cláusula
sobre la medición, la empresa podría comprometerse a medir los consumos en aquellas áreas donde
el servicio sea permanente.
Material docente sobre gestión y control de proyectos - Programa de capacitación BID/ILPES
176
Caso 8:  Manejo de desembolsos/fondo rotatorio
Una UE tiene a su cargo la ejecución de un préstamo por US$80 millones para el cual el contrato
define que el fondo rotatorio será de un 5%, como máximo. De esta manera la UE comienza a
desembolsar la operación por un monto de US$4 millones. Tal como se indica en el diagrama que
aparece más abajo, cuando el nivel de las inversiones alcanza los US$3 millones, la UE presenta al
Banco la lista de gastos y solicita la renovación del fondo rotatorio por una cantidad similar, de
manera de no sobrepasar el tope de US$4 millones.
No obstante, en algún momento de la ejecución (ver diagrama abajo), la UE  se encuentra ante
circunstancias que la van a obligar a desembolsar en corto plazo el monto de US$8 millones, lo
cual sobrepasa el límite contractual del 5%. Los pagos que debe hacer la UE son numerosos (más
de 500) y el Gerente considera que, en estas condiciones, no es posible solicitarle al Banco hacer
pagos directos a los acreedores.
⇒ Indicar qué debería hacer el gerente de proyecto.
Cuadro 14
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
Caso 8:  Opinión:
La UE deberá someter al Banco una solicitud para elevar el techo de los desembolsos del 5%
al 10%, y el Gerente Regional podrá  aprobarlo. La UE tendrá que señalar también si el incremento
se limitará a una ocasión o si espera continuar desembolsando el préstamo con el techo del 10%.
De ser así, tendrá que justificar en su solicitud la necesidad de continuar con este porcentaje.
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Caso 9: Renovación fondo rotatorio y solicitud para garantía de
una carta de crédito
Usted es el Gerente General de una unidad de ejecución de un préstamo financiado por el
BID y un 15 de mayo, al sentarse en su escritorio a las 8:00 hrs. encuentra sobre su escritorio dos
documentos remitidos por su Gerente Financiero para que, una vez firmados por usted, se le
sometan a la Representación del BID:  el primero es una solicitud para la renovación del fondo
rotatorio, mientras que el segundo es una solicitud para que el Banco otorgue una garantía a una
Carta de Crédito recientemente abierta en favor de un proveedor de bienes.  Usted recuerda
claramente haberse informado unos días atrás que la fecha vigente para el último desembolso del
préstamo en cuestión, es el 10 de noviembre de éste mismo año.  Firmaría usted los dos
documentos mencionados para enviarlos a la Representación del BID?
Caso 9  Opinión:
No, no debería firmarlos en las condiciones descritas.  Recuérdese que durante los últimos
seis meses contados hacia atrás desde la fecha del último desembolso de los préstamos, el Banco no
renovará el fondo rotatorio ni otorgará garantías sobre Cartas de Crédito.  Lo adecuado será (si es
que hay razones que lo justifiquen), solicitar al BID una prórroga al período de desembolso para
que éste sobrepase el lapso de los seis meses.  Una vez obtenida la prórroga, entonces usted sí
podrá firmar los documentos en cuestión.
Caso 10: Transferencia de fondos
Los cuadros que se presentan en las tres páginas siguientes reflejan tres solicitudes diferentes
de transferencias de fondos entre categorías que solicita al Banco una UE. Designe usted cuál será
el nivel de autoridad para aprobar cada una de las tres transferencias.
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Cuadro 15
TRANSFERENCIA # 1: CONTRIBUCIÓN DEL BID EN PRESUPUESTO ORIGINAL, VIGENTE Y
PRESUPUESTO (EN US$ DÓLARES)
Caso 10 Opinión:
Transferencia #1
Debido a que la variación en la categoría principal de inversión "1. Ingeniería y
Administración" es superior al 40% (73%), la transacción deberá someterse a la aprobación del
Gerente Regional. Las transacciones de la Categoría “2. Costos Directos” se hacen entre
subcategorías pero la principal se afecta en un porcentaje muy reducido (<40%) por lo cual esta
transacción se podría aprobar a nivel de la Representación del Banco. No obstante, debido a que las
dos transacciones se hacen al mismo tiempo, ambas deben enviarse a la Sede del BID.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO DE
CATEGORIAS DE INVERSION ORIGINAL AJUSTADO PROPUESTO TRANSFERENCIA
VARIACION
%
1. Ingeniería y Administración
3,180,000 5,380,000 5,500,000 120,000 73
1.1 Estudios y Diseños 546,000 387,000 387,000 0
1.2 Unidad Ejecutora 249,000 310,000 310,000 0
1.3 Supervisión 1,785,000 4,100,000 4,200,000 100,000
1.4 Vehículos 600,000 583,000 603,000 20,000
2. Costos Directos 115,570,000 152,600,000 152,480,000 (120,000) 32
2.1 Tres Pozos 2,525,000 3,500,000 3,500,000 0
2.2 Río Lempa 77,750,000 89,500,000 89,380,000 (120,000)
2.3 Red de
      Distribución
11,645,000 19,000,000 19,200,000 200,000
2.4 Línea de Aducción 4,540,000 9,600,000 9,700,000 100,000
2.5 Optimización Operativa 7,150,000 5,800,000 5,800,000 0
2.6 Alcantarillado Sanitario 11,960,000 25,200,000 24,900,000 (300,000)
3. Costos Concurrentes 2,150,000 2,150,000 2,150,000 0
3.2 Equipo de
Mantenimiento
2,150,000 2,150,000 2,150,000 0
4. Sin Asignación Específica 39,660,000 420,000 420,000 0
4.1 Imprevistos 12,033,000 0 0 0
4.2 Escalamiento 27,627,000 420,000 420,000 0
5. Gastos Financieros 5,440,000 5,440,000 5,440,000 0
5.1 Intereses 3,780,000 3,780,000 3,780,000 0
5.2 FIV 1,660,000 1,660,000 1,660,000 0
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Cuadro 16
TRANSFERENCIA # 2:  TRANSFERENCIAS ENTRE CATEGORIAS- CONTRIBUCION DEL BID
Caso 10: Opinión:
Transferencia # 2
Nótese que aunque la categoría principal de inversión "1.  Ingeniería & Administración" se
incrementa en más del 40% (70%), los fondos se están traspasando de la categoría "4. Sin




Las transferencias se están haciendo entre subcategorías de las mismas categorías principales
de inversión. Como éstas no se afectan en nada, la autoridad para aprobar las transacciones está
delegada en los Representantes. No obstante, independientemente de las modificaciones a nivel de
las categorías principales de inversión, cada una de las transacciones a nivel de las subcategorías
deberá estar completamente justificada como requisito previo para que el Banco pueda aprobarla.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO DE VARIACION
CATEGORIAS DE
INVERSION
ORIGINAL AJUSTADO PROPUESTO TRANSFERENCIA %
1. Ingeniería y
Administración 3,180,000 3,082,000 5,397,000 2,315,000 70
1.1 Estudios y Diseños 546,000 387,000 387,000 0
1.2 Unidad Ejecutora 249,000 310,000 310,000 0
1.3 Supervisión 1,785,000 1,785,000 4,100,000 2,315,000
1.4 Vehículos 600,000 600,000 600,000 0
2. Costos Directos 115,570,000 115,570,000 130,570,000 15,000,000 13
2.1 Tres Pozos 2,525,000 2,525,000 2,525,000 0
2.2 Río Lempa 77,750,000 77,750,000 87,750,000 10,000,000
2.3 Red de
      Distribución
11,645,000 11,645,000 16,645,000 5,000,000
2.4 Línea de Aducción 4,540,000 4,540,000 4,540,000 0
2.5 Optimización
      Operativa
7,150,000 7,150,000 7,150,000 0
2.6 Alcantarillado
      Sanitario
11,960,000 11,960,000 11,960,000 0
3. Costos Concurrentes 2,150,000 2,150,000 2,150,000 0
3.2 Equipo de
      Mantenimiento
2,150,000 2,150,000 2,150,000 0
4. Sin Asignación Específica
39,660,000 39,660,000 22,345,000 (17,315,000) (44)
4.1 Imprevistos 12,033,000 12,033,000 7,033,000 (5,000,000)
4.2 Escalamiento 27,627,000 27,627,000 15,312,000 (12,315,000)
5. Gastos Financieros 5,440,000 5,440,000 5,440,000 0
5.1 Intereses 3,780,000 3,780,000 3,780,000 0
5.2 FIV 1,660,000 1,660,000 1,660,000 0
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Cuadro 17
TRANSFERENCIAS # 3:  TRANSFERENCIAS  ENTRE CATEGORÍAS - CONTRIBUCION DEL BID
Caso 11:   Capacitación de maestros
Como parte de las actividades de un préstamo específico, el Ministerio de Educación debe
capacitar en nuevas técnicas de enseñanza a cerca de 2.000 maestros rurales, actividad que cuesta
US$1.2 millones y que, por razones del pénsum nacional, sólo puede llevarse a cabo en el mes de
febrero. En el documento de préstamo, la capacitación de maestros está prevista en el Plan de
licitaciones.
La UE del Ministerio, que ha tenido diversas dificultades durante el año, sólo hasta mediados
de agosto se da cuenta que la convocación de una licitación de consultores (o de universidades)
para que impartan la capacitación no permitiría la adjudicación y negociación del contrato para que
la campaña comience a principios de febrero, tal como se indica seguidamente:
- Etapa de Precalificación: 86-118 días (4 meses)
- Etapa de Licitación: 105-137 días (4.5 meses)
- Etapa Firma Contrato y  Movilización: 30 días (1 mes)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO DE VARIACION
CATEGORIAS DE
INVERSION
ORIGINAL AJUSTADO PROPUESTO TRANSFERENCIA %
1. Ingeniería y
Administración 3,180,000 3,180,000 3,180,000 0
1.1 Estudios y
Diseños
546,000 546,000 546,000 0
1.2 Unidad
Ejecutora
249,000 249,000 449,000 200,000 80
1.3 Supervisión 1,785,000 1,785,000 1,285,000 (500,000) (72)
1.4 Vehículos 600,000 600,000 900,000 300,000 50
2. Costos Directos 115,570,000 115,570,000 115,570,000 0
2.1 Tres Pozos 2,525,000 2,525,000 4,525,000 2,000,000 79
2.2 Río Lempa 77,750,000 77,750,000 75,750,000 (2,000,000) (3)
2.3 Red de
      Distribución 11,645,000 11,645,000 9,645,000 (2,000,000) (17)
2.4 Línea de
Aducción
4,540,000 4,540,000 6,540,000 2,000,000 44
2.5 Optimización
      Operativa 7,150,000 7,150,000 11,150,000 4,000,000 56
2.6
Alcantarillado
      Sanitario
11,960,000 11,960,000 7,960,000 (4,000,000) (67)
3. Costos
Concurrentes
2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000
3.2 Equipo de
Mantenimiento
2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000
4. Sin Asignación
Específica 39,660,000 39,660,000 39,660,000 0
4.1 Imprevistos 12,033,000 12,033,000 12,033,000 0
4.2 Escalamiento 27,627,000 27,627,000 27,627,000 0
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El gerente de la UE convoca a su equipo a una reunión para evaluar la situación y llega a la
conclusión que el contenido y alcances de la capacitación, así como los términos de referencia para
cada uno de los rubros están claramente definidos.
Indicar qué tipo de solución se le podría proponer al Banco.
Caso 11:  Opinión:
A mediados de agosto, y en base a un contrato de esta magnitud, una licitación internacional
para la contratación de una empresa consultora (precalificación, lista corta y presentación de
ofertas técnico-financieras) terminaría en el mes de mayo, cuatro meses después de los inicios de
febrero, época ya definida como la única alternativa para llevar a cabo la capacitación durante el
año.
Teniendo en cuenta que el Ministerio tiene todos los detalles del programa así como los
términos de referencia para cada una de las actividades, se podría convocar una licitación con el
mismo objetivo pero con el precio como parámetro de adjudicación: podría ser un precio unitario
por maestro capacitado. En este caso la licitación para contratar consultores se convierte en una
para contratar servicios y así  no es necesario incluir la precalificación en el proceso de
contratación.
Caso 12: Licitación sobre publicidad
El Ministerio de Educación está llevando a cabo un programa radical de modernización de la
educación básica que exige su divulgación nacional por los medios de comunicación, para lo cual
hay una partida en el préstamo de US$800.000. En la documentación del préstamo aparece listado
el programa de difusión como un componente del Plan de Adquisiciones, ejecutable por medio de
dos licitaciones, una para el diseño de la campaña y otra para su divulgación.
No obstante, el Ministerio cuenta ya con todo el material publicitario que ha sido diseñado
por un equipo de funcionarios con experiencia y no ve la necesidad de licitar la contratación de una
agencia publicitaria. Además, el gerente del proyecto piensa que tampoco tiene sentido convocar a
una licitación para la divulgación debido a que la campaña tiene que cubrir todo el territorio
nacional a través de todos los medios, razón por la cual necesariamente el Ministerio deberá
contratar los avisos con todos los diarios, revistas, estaciones de radio y televisión del país.
⇒ Indicar qué tipo de acción deberá tomar el gerente ante el BID.
Caso 12:  Opinión:
Resulta evidente que el Ministerio ha llevado el diseño del programa de publicidad a un
grado de madurez tal que no necesita contratar la consultoría prevista en el Plan de Adquisiciones
del proyecto. La determinación de cubrir por completo el territorio nacional con todos los medios
informativos hace innecesaria cualquier convocación de licitación. No obstante, para firmar los
contratos con los medios de información, el Ministerio deberá comprobar que los costos unitarios
de la campaña son los más favorables en el mercado.
Esta es una decisión que se podría tomar a nivel de las Representaciones en consulta con la
Oficina de Adquisiciones de la Sede del BID.
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Caso 13:  Diseño de Licitación
La remodelación del campus de una institución educativa se está financiando por medio de
un préstamo del BID. Se trata de rehabilitar 17 edificios de dos y tres pisos para lo cual la UE ha
elaborado una secuencia operativa que permita hacer los trabajos de un edificio a la vez con el
objeto de no interrumpir las labores de enseñanza. La UE estima que el costo de rehabilitación de
cada edificio es en promedio US$650 mil y decide que, para que las licitaciones sean coherentes
con el plan físico de rehabilitación y para que haya más transparencia en el proceso, se deben hacer
convocaciones de ámbito nacional no restringidas a razón de una licitación para cada edificio.
⇒ Dar una opinión sobre la razonabilidad de la decisión de la UE. Comentar las otras
alternativas que pudieran adoptarse. Trate de interpretar en términos de transparencia
las relaciones que pudieran existir entre la convocación de 17 licitaciones y las otras
alternativas que usted haya planteado.
Caso 13:  Opinión:
No hay razón para convocar a una licitación para cada edificio: hacerlo así equivaldría a
fraccionar el programa lo cual haría menos evidente la transparencia del proceso. Lo que sí debe
hacerse es convocar una licitación internacional para la rehabilitación de los 17 edificios en la cual
se incluya la información sobre la secuencia operativa planteada por la UE, de manera que las
demoras, si las hubiese, puedan ser tenidas en cuenta por los licitantes en sus ofertas.
Caso 14: Decisión sobre el tipo de licitación.
Se ha previsto el empadronamiento de una zona rural muy amplia con dificultades de acceso
por el mal estado de las vías de comunicación, las condiciones montañosas de la región y las
distancias entre las localidades rurales. Por razones de étnicas y climatológicas el
empadronamiento debe hacerse en un mes específico del año y no debe durar más de 30 días
calendario, lo cual significa que la UE deberá tener mucha agilidad y eficiencia para poder cumplir.
En el préstamo se previó una partida para la compra de vehículos "todo terreno" los cuales
movilizarían al personal de empadronadores.
Sugiera cuáles alternativas debería considerar el gerente de proyecto para llevar a cabo el
trabajo con el mínimo riesgo posible.
Caso 14:   Opinión:
En esencia, lo que necesita la UE es adquirir, por medio de una licitación, un grupo de
vehículos que operen de manera continua durante el período en que se va a llevar a cabo el
empadronamiento. Dadas las condiciones del terreno, es obvio esperar problemas operativos
independientemente de las marcas de los vehículos que se adquieran.
La solución más sencilla, en términos de decisión gerencial, es adquirir los vehículos por
medio de una licitación. Se podrían preparar los pliegos para que participen sólo las casas
distribuidoras con talleres y servicios de mantenimiento que puedan garantizar la reparación rápida
de los vehículos en cualquier sitio del área de trabajo con un mínimo de demora.
No obstante, el hecho de que un distribuidor tenga talleres con tecnologías actualizadas e
instalaciones eficientes, no es suficiente para garantizar la operatividad continua de los vehículos.
Otra alternativa puede ser  convocar una licitación para que los contratistas (o transportistas)
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ofrezcan el servicio de transporte a los encuestadores, garantizado en términos de continuidad. Esto
se puede lograr por medio de una garantía bancaria sin condiciones y pagadera a la vista.
Un aspecto específico de la solución anterior, sería establecer la garantía en términos de la
obligación del licitante de reemplazar en un tiempo breve (cuantificado) el vehículo dañado por
otro de igual modelo y condiciones hasta cuando la reparación se complete.
Caso 15:  Terminación de Contrato
Cuando la empresa “AA” llega al octavo mes de estar construyendo una carretera de 160 Km
de longitud, la UE detecta que la firma tiene dificultades financieras que están ocasionando retrasos
importantes en su programa de trabajo. Una investigación permite concluir que la firma “AA” no
podrá terminar las obras: las estimaciones de trabajo aceptadas no cubren siquiera el 18% del
monto que recibió como anticipo el cual, aparentemente fue utilizado para saldar viejas deudas.
Dado que la UE está protegida por medio de garantías vigentes para el manejo del anticipo y para
la buena ejecución, convoca a la entidad emisora de las garantías a fin de encontrar una solución al
problema.
La entidad garantizadora indica que está dispuesta a encargarse de la ejecución de las obras
hasta amortizar el anticipo de su asegurado, pero que no se comprometerá a terminarlas: prefiere
compensar a la UE pagando las penalidades contractuales. Para amortizar el anticipo habría que
ejecutar obras por US$5 millones, mientras que para completar los trabajos faltantes se necesitaría
invertir cerca de US$25 millones.
La UE acepta la propuesta de la entidad, pero debe decidir cómo terminar las obras faltantes
que cuestan US$25 millones. No cree conveniente convocar a una nueva licitación porque tomaría
mucho tiempo y la ruta se deterioraría aún más. La UE rescinde el contrato con la empresa y da las
siguientes instrucciones:
1) A la entidad otorgante de las garantías, continuar las obras hasta amortizar por completo
el anticipo.
2) Adjudicar las obras a la empresa “BB” que en la licitación quedó clasificada en segundo
lugar.
Opinar si las instrucciones de la UE deben ser autorizadas por el Comité de Adquisiciones del
BID.
⇒ En el caso que la contratación de la empresa evaluada en segundo lugar sea aceptable,
opinar cuáles serían los precios unitarios que regirían el contrato:
i) los mismos de la firma “AA”
ii) los de la empresa “BB”
iii) los de la firma “AA” reajustados a la fecha.
iv) Los de la firma “BB” reajustado a la fecha.
Debe anotarse que el contrato para la construcción de la carretera tiene incorporada la fórmula de
reajuste.
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Caso 15:  Opinión:
1) La primera no debe ser autorizada por el Comité de Adquisiciones porque se trata de un
acto administrativo propio de la UE. Obviamente, la Representación del Banco deberá
estar informada sobre la decisión.
2) Tampoco deberá someterse esta decisión al Comité de Adquisiciones, ya que este tipo
de acción está prevista en los Anexos "B" de los contratos de préstamo (Cláusula 3.47).
En el caso que la firma “BB” acepte la adjudicación de lo que resta de las obras los
costos que regirán su contrato con la UE, serán los iniciales de la firma "AA"
reajustados a la fecha.
Caso 16:  Rescisión de un contrato y adjudicación directa
Un gobierno de un país petrolero licita la construcción de un oleoducto ubicado en zonas de
difícil acceso y, como resultado del proceso, contrata a la firma “CC”. Después de un tiempo la
empresa topa con dificultades que comienzan a retrasar las obras y a afectar el comercio del país
con sus importadores de petróleo. “CC” admite haber subevaluado las obras pero culpa a la UE por
errores de diseño que han ocasionado costos adicionales no reembolsables y así paraliza las obras
sometiendo al mismo tiempo un reclamo por US$10 millones que debe llevarse a arbitraje.
Para mitigar los efectos negativos comerciales de la paralización, la UE sugiere que “CC”
subcontrate parte de los trabajos con la firma “DD”, muy seria y conocida por la UE. “CC” acepta
y “DD” continúa haciendo los trabajos. Mientras tanto el proceso de arbitraje progresa lentamente,
agriando día a día las relaciones entre  “CC” y la UE en razón a la pérdida gradual de la
credibilidad del país frente a sus compradores de petróleo. Debido a que “CC” se niega a reanudar
los trabajos sin los resultados del arbitraje, la UE decide rescindir su contrato para adjudicar las
obras que faltan (cerca de US$35 millones) a la subcontratista “DD”. Los argumentos que apoyan
la decisión de la UE son:
i) La convocación de otra licitación internacional tomaría un tiempo inaceptable para los
intereses del gobierno ya que afectaría notablemente sus relaciones comerciales con
los países compradores de petróleo.
ii) La empresa “DD” ha cumplido y se ha desempeñado con seriedad.
Indicar:
⇒ Si la rescisión del contrato con “CC” es un acto administrativo que le compete
únicamente al sistema judicial del país, o si debe consultarlo con el BID. Tener en cuenta
el monto de lo que falta por invertir (US$35 millones), la importancia estratégica del
oleoducto y el costo de tener paralizadas las obras.
⇒ Si la contratación directa de “DD” debe ser consultada con el BID y, de ser así,  por
qué?.
Caso 16:  Opinión:
1. La rescisión, en este caso, le compete al sistema judicial del país. No obstante el BID,
como institución financiera de las obras, debe estar enterado de la situación.
2. Sí debe ser consultada con el Banco a nivel del Comité de Adquisiciones, ya que la UE
está tratando de hacer una adjudicación directa de una obra cuyo costo (US$35 millones)
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sobrepasa ampliamente el techo sobre el cual hay que convocar una licitación
internacional (US$1.0 millón).
Caso 17:  Utilización unilateral de la retención contractual de una
empresa
Una firma contratista termina las obras para la rehabilitación de una carretera importante,
para lo cual debió invertir dos años. El contratante no ha recibido formalmente las obras debido a
que desde hace algo más de un año detectó fallas prematuras en largos tramos del nuevo
pavimento. Por esa razón invoca una de las cláusulas del contrato para que la empresa repare los
daños con sus propios recursos. La cláusula dice textualmente que “el monto de la retención del
10% que se le haga a la empresa podrá ser usado para: (a) recuperar los sobrepagos hechos en
estimaciones parciales y (b) reembolsar al contratante la reconstrucción de trabajos que no fuesen
satisfactorios”.
La empresa responde al contratante que las fallas eran de esperarse porque se deben a errores
de diseño sobre los cuales ya había advertido por escrito, tanto al contratante, como a la
supervisión. El contratante no acepta la explicación y exige las reparaciones, a lo cual la empresa
responde llevando el caso a un arbitraje.
Debido a la cercanía de la época de lluvias y a que la carretera se va deteriorando con
rapidez, el contratante decide unilateralmente utilizar la partida de retenciones contractuales (10%)
para reparar la vía y solicita al Banco que le autorice hacer los trabajos, ya sea por administración,
o por medio de un subcontratista cargando los costos de las reparaciones al 10% que se le tiene
retenido a la empresa constructora.
⇒ Indicar cuál sería la reacción del Banco.
Caso 17:  Opinión:
Si bien la UE podría utilizar unilateralmente los fondos retenidos al contratista para reparar
la vía, el Banco no podría contabilizarlos como parte de los servicios pagados al contratista para
construir la vía, a no ser que se complete un debido proceso que autorice la utilización de esos
fondos. Si la UE utilizare unilateralmente y sin el debido proceso los fondos retenidos al
contratista, quedará con un desembolso a su cargo que probablemente tendrá que devolver al Banco
o al contratista.
Caso 18:  Incremento del valor de un contrato
Una licitación internacional sin precalificación para la rehabilitación de una carretera se le
adjudicó a una empresa contratista por la suma de US$ 20 millones.  El tramo contratado, de cerca
de 40 km., atraviesa una zona montañosa con taludes inestables y conecta las localidades A y B.
Durante la ejecución de las obras varios taludes se derrumban a lo largo de una longitud
importante de la vía.  El contrato original firmado por el contratista no tiene previsto costos
unitarios para limpiar los derrumbes ni para estabilizar los taludes, pero estas medidas son
absolutamente necesarias para que la obra quede bien hecha. La supervisión estima que los costos
correspondientes serán de US$ 6.0 millones.
Cómo resolvería el problema, suponiendo que los recursos del préstamo son suficientes para
sufragar los costos correspondientes?  -Las soluciones que usted propone podrían ser aprobadas por
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la Representación del Banco?- O habrá que enviar el caso al Comité de Adquisiciones del BID?-
Por qué?
1) Una vez que el problema está resuelto, el gobierno se da cuenta de la conveniencia de
ampliar el contrato con la empresa constructora hasta un valor de US$ 36.0 millones, para
que la carretera se lleve hasta la localidad C, la cual está a 10 km.  de distancia de B.  Así,
la UE le solicita al BID que no objete la ampliación del contrato y le informa que, hasta la
fecha, los sobrecostos reflejados por la fórmula que tiene en cuenta las variaciones en los
precios unitarios, son de US$ 2.0 millones, mientras que las órdenes de cambio ya
emitidas para la estabilización de los taludes han costado US$ 6.0 millones.  De manera
similar a la situación anterior, suponga que los recursos del préstamo son suficientes para
sufragar los costos correspondientes.
2) Indique entonces si esta ampliación de contrato podría aprobarla la Representación del
Banco, o si debería ser considerada por el Comité de Adquisiciones del BID - Por qué?
Caso 18:  Opinión:
1) Lo adecuado en este caso es que la supervisión negocie con la empresa contratista los
nuevos precios unitarios para limpiar los derrumbes así como para estabilizar los taludes
y emita las órdenes de cambio correspondientes.  En razón a que no se modifican los
objetivos originales del contrato con la empresa constructora, los sobrecostos son
aprobados por la Representación del BID.
2) Aquí hay ya un cambio en los objetivos del contrato con la empresa constructora, debido
a que la longitud de la vía se incrementará en 10 km. para llegar hasta la localidad C.  Lo
que la representación podría aprobar directamente, sin plantear el caso al Comité de
Adquisiciones, son ampliaciones de contratos por menos del 25% de la suma de: (1) el
monto original del contrato, más:  (2) las órdenes de cambio, más: (3) los sobrecostos de
los precios unitarios calculados por medio de la fórmula de los contratos.
En este caso, la Representación podrá ampliar el contrato hasta por:
[US$ 20 millones + US$ 2 millones + US$ 6 millones] x 0.25
[US$ 28 millones] x 0.25 = US$ 7 millones
O sea, la Representación podría autorizar la ampliación del contrato hasta el monto total de
[US$ 20 millones + US$ 2 millones + US$ 6 millones] + US$ 7 millones = US$35 millones
No obstante, debido a que con el costo adicional de la vía hasta la localidad C el contrato con
la empresa constructora tendrá que incrementarse a la cifra de US$ 36 millones (>US$ 35
millones), el caso tendrá que ser remitido al Comité de Adquisiciones del BID.
Caso 19:  Prórroga
En un contrato de préstamo para obras múltiples cuyo período de desembolso se definió en
cinco años a partir de la fecha de vigencia, la UE ya solicitó una prórroga de 18 meses a la fecha
establecida en la cláusula de último desembolso. No obstante, un mes antes de que termine la
vigencia de la prórroga mencionada, la ejecución del proyecto presenta numerosas dificultades:
a) Se han terminado las negociaciones con dos consultores individuales cuyos contratos
tendrán una duración de 12 meses cada uno;
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b) Se comenzará el proceso de convocación a licitación internacional de dos consultorías.
La ejecución de los trabajos durará 12 meses, y
c) Se convocarán, sin precalificación, tres licitaciones internacionales para obras. La
ejecución de los trabajos durará 12 meses.
De la situación descrita el gerente concluye que una vez terminadas estas actividades, el
préstamo quedaría totalmente desembolsado y que es necesario solicitar al Banco una o más
prórrogas a la fecha de último desembolso del programa.
⇒ Indique cuáles serían las opciones que puede tener el gerente del proyecto para tramitar
la(s) prórroga(s).
⇒ Discutir el mismo caso si se trata de un préstamo específico.
Observación:
Cómo se tratan los plurianuales?
Caso 19:  Opinión:
Teniendo en cuenta que se trata de un programa de obras múltiples cuya fecha de último
desembolso fue ya fue prorrogada 18 meses, la UE debe tener en cuenta que, a nivel de la
Representación y para una prórroga general, sólo podrá obtener seis meses más.
Aquí es importante mencionar que para poder firmar los contratos con los dos consultores
internacionales, la UE necesitará una prórroga a la fecha de último desembolso de, por lo menos,
un año. Tendrá que ser una prórroga general porque aún no ha podido  comprometer los recursos
disponibles (recuérdese que quedan aún pendientes las actividades "b" y "c"). Para concederla, la
Representación tendrá que someterla a la consideración del Gerente Regional.
Una vez aprobada la prórroga general por el Gerente, la UE podrá convocar las licitaciones
indicadas en las actividades "b" y "c" con el objeto de adjudicar los contratos correspondientes y
así comprometer efectivamente los recursos. Este proceso no debería demorar más de diez meses,
como máximo. Las otras prórrogas a la fecha de último desembolso para poder terminar el proyecto
pueden ser por "recursos comprometidos" para lo cual el Representante tiene delegada la autoridad
de aprobación.
En proyectos específicos, la autoridad del Representante para autorizar prórrogas generales
es de tres años y así la solicitud de la UE para contratar a los dos consultores individuales y poder
llevar a cabo las actividades "b" y "c" sería del tipo “general” y  se resolvería a nivel de la
Representación. La otra prórroga adicional necesaria para ejecutar la gestión de los contratistas y
consultores correspondientes a las actividades "b" y "c" podría ser también por "recursos
comprometidos" igualmente tramitable a nivel de la Representación.
Caso 20:  Descalificación de empresa consultora
En un préstamo financiado por el BID una empresa consultora (AA) termina su contrato para
la supervisión de obras sanitarias con resultados insatisfactorios en opinión del gerente del
programa. Este prepara y envía al Banco la evaluación de la empresa en donde deja claramente
establecidas las deficiencias de la gestión de supervisión y expresa la intención de no volver a
contratarla. El especialista del BID completa el formulario de evaluación y lo circula a nivel de la
Sede del Banco.
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Unos meses más tarde, otra UE del mismo país convoca a una licitación para la supervisión
de la construcción de pasos urbanos a desnivel, evento en el cual participa la misma firma AA que
quedó mal evaluada. La nueva UE se informa de las deficiencias del trabajo previo de la empresa y
procede a descalificarla. La empresa, al enterarse de la descalificación, solicita una audiencia con
el gerente del proyecto y le explica que, si bien reconoce las deficiencias de gestión de la firma en
el desarrollo de su contrato para la supervisión de las obras sanitarias, la licitación en la cual está
ahora participando es para otro rubro de actividades (pasos urbanos a desnivel). Añade que por esta
razón la descalificación es injusta y solicita que su inclusión o exclusión de la lista corta resulte
enteramente como consecuencia de los méritos de su oferta y de los antecedentes generales de la
firma.
⇒ Dar una opinión sobre el planteamiento de la empresa.
Caso 20:  Opinión:
El planteamiento de la empresa AA es correcto: la descalificación de la empresa para
supervisar estructuras viales urbanas (pasos a desnivel)  no procedería en base al  desempeño
anterior de la firma como supervisora de obras sanitarias. Lo que podría suceder es que los méritos
de la firma AA no sean suficientes como para que su puntaje se ubique entre los de las seis
primeras empresas que conformarían la lista corta. Obviamente, si la licitación fuera para obras
sanitarias, su descalificación sería pertinente.
Caso 21:  Reorientación
Una UE recientemente completa el desembolso de un préstamo específico, aprobado seis
años antes, para la rehabilitación de caminos rurales. La UE no está satisfecha de los resultados del
proyecto debido a que, si bien los diseños son económicos y permiten cubrir largas distancias, las
lluvias anuales exigen un mantenimiento constante que la UE no está en condiciones de poder
llevar a cabo. Al tiempo que finaliza el desembolso del préstamo específico, el BID aprueba un
préstamo de ejecución plurianual, también para mejoramiento de vías rurales, con el objeto de darle
continuidad al programa anterior. En este nuevo préstamo, el programa estableció que se
rehabilitarían 1.200 km. en total, de los cuales 400 km. se ejecutarían durante el primer año.
La UE decide modificar radicalmente los diseños de las vías de tal manera que puedan
resistir por más tiempo los efectos de las lluvias sin necesidad del mantenimiento constante que, de
todos modos, no está en condiciones de poder prestar. Los nuevos diseños encarecerán los costos
de rehabilitación hasta el punto que sólo se logrará beneficiar un tercio (400 km.) de la meta inicial.
⇒ Indique si el BID podría aceptar este planteamiento y, de ser así,  por qué?.
⇒ Indique también si, de aceptarse el planteamiento, la UE tendría que reformular el
préstamo.
Caso 21:  Opinión:
Aquí también el cambio propuesto se hace dentro del marco de un préstamo de ejecución
plurianual que, de aprobarse por el BID, ocasionaría una reducción importante en sus metas totales.
La modificación es posible y el Banco tendrá que tomar la decisión correspondiente evaluando las
razones técnicas y financieras sobre las cuales se apoya la solicitud de la UE.
Se trata de una reducción en las metas del préstamo, no de sus objetivos, razón por la cual
sólo es necesario reorientar el uso de los recursos.
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Caso 22:  Reformulación
Se trata de un préstamo específico por US$220 millones para apoyar al sector eléctrico de un
país. Entre las diferentes categorías de inversión de la operación, hay dos que tienen para la UE un
significado especial: la primera por US$2 millones para incrementar la eficiencia de utilización de
la energía y la segunda, por US$200 millones, para construir tres unidades de generación.
Resulta que antes de convocar las licitaciones para la construcción de las unidades de
generación, el Congreso aprueba la Ley de Privatización por medio de la cual las unidades de
generación de capacidades como las previstas en el préstamo, pasarán a ser responsabilidad del
sector privado. Esta circunstancia libera los US$200 millones que ya no los invertirá el gobierno en
las tres unidades de generación.
Por otra parte, en la ejecución del componente para incrementar la eficiencia de utilización
de la energía los técnicos se dan cuenta que con una inversión adicional de US$3 millones se
podrían lograr resultados casi espectaculares y así le plantean al gerente el incremento de los
fondos en la categoría correspondiente. Este le comunica al Banco que la UE no utilizará los
fondos para la construcción de las tres unidades de generación y le solicita al mismo tiempo: (a)
cancelar US$197 millones de las unidades de generación; y (b) transferir US$3 millones de la
categoría que financia las unidades a la categoría que apoya el incremento en la eficiencia
energética.
⇒ Indicar si estas transacciones exigen la reformulación del préstamo.
⇒ Opinar a qué nivel del Banco tendría que llevarse las solicitudes de la UE.
Caso 22: Opinión:
En este caso la reformulación es innecesaria ya que se trata únicamente de una reorientación
y de una cancelación de recursos. La transferencia de fondos entre las dos categorías del préstamo
deberá autorizarse a nivel de la Sede (Gerente) debido a que la categoría principal receptora se
incrementa en más del 100% (de US$2 millones a US$5 millones). La cancelación de los US$197
millones, que la UE deberá justificar a satisfacción del BID,  la puede autorizar el Representante
con los avales de los Departamentos Financiero y Legal del BID.
Caso 23: Reformulación
Se trata del mismo caso anterior aunque con un evento adicional. Resulta que poco tiempo
después de que el Congreso aprueba la Ley de Privatización que libera los US$200 millones de las
unidades de generación, cae sobre un área del país una tormenta del tal magnitud que origina
avenidas desproporcionadas en la mayoría de las cuencas hidrográficas. Las avenidas dañan una
longitud importante de los diques que defienden las zonas agrícolas aledañas  a los ríos. La
autoridad hídrica nacional estima que la reparación de los diques tomará dos años y costará acerca
de US$120 millones.
Las autoridades nacionales le solicitan al Banco destinar US$120 millones de los US$200
millones liberados a la reconstrucción de los diques y cancelar los US$80 restantes.
⇒ Indicar si estas transacciones exigen la reformulación del préstamo.
⇒ Opinar a qué nivel del Banco tendría que llevarse las solicitudes de las autoridades.
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Caso 23: Opinión:
En este caso para utilizar los US$120 millones en la reparación de los diques hay que
reformular el préstamo debido a que se modifican parcialmente los objetivos del proyecto: la
operación que estaba enteramente destinada a apoyar el sector eléctrico contiene ahora un
componente de apoyo al sector agrícola por medio de la restauración de las defensas contra las
inundaciones (los diques). En las transacciones existe también la cancelación de US$80 millones.
La reformulación tendrá que autorizarse a nivel de Directorio del Banco mientras que la
cancelación se podrá hacer igual a la del caso anterior: autorizada por el Representante con los
avales de los Departamentos Financiero y Legal del BID.
Caso 24: Reformulación
El mismo caso anterior con una modificación. Pocos meses después de quedar liberados los
US$200 cae una tormenta en la cuenca del río más importante del país, la cual destruye dos puentes
vitales en las comunicaciones nacionales. El Ministro de Obras Públicas estima que la
reconstrucción de los dos puentes tomará 18 meses y costará acerca de US$15 millones.
Las autoridades nacionales le solicitan al Banco destinar US$15 millones de los US$200
millones liberados para la reconstrucción de los dos puentes y cancelar los US$185 restantes.
⇒ Indicar si estas transacciones exigen la reformulación del préstamo. Recuérdese que en
caso anterior se distribuyó el 55% de los recursos del préstamo (US$120 de US$220
millones), mientras que ahora se estaría redistribuyendo sólo el 7% (US$15 de US$220
millones).
⇒ Opinar a qué nivel del Banco tendría que llevarse las solicitudes de las autoridades.
Caso 24: Opinión:
Independientemente de la proporción de fondos que se están redirigiendo, hay que
reformular el préstamo debido a que se modifican parcialmente sus objetivos: la operación que
estaba enteramente destinada a apoyar el sector eléctrico contiene ahora un componente de apoyo a
la infraestructura de transporte. Esta reformulación tendrá que autorizarse a nivel de Directorio del
Banco mientras que la cancelación se tramitará igual a la del caso anterior: autorizada por el
Representante con los avales de los Departamentos Financiero y Legal del BID.
Caso 25: Dispensa para contratación directa
Se trata de un programa de refuerzo institucional para aduanas recientemente aprobado por el
BID, que hace parte del plan nacional para la modernización del estado. El gestor del proyecto, el
Ministro de Hacienda, espera que sus resultados modifiquen radicalmente los procedimientos
aduaneros de tal modo que el trámite de papeles se reduzca al mínimo. Para la ejecución del
programa  el Ministro de Hacienda ha nombrado a un gerente de su entera confianza muy bien calificado
profesionalmente y ambos se han dado cuenta que el éxito del proyecto dependerá de que:
1) La unidad de ejecución a crearse dentro del ámbito del Ministerio para la implementación
de la operación (tal como se consignó en la Propuesta de Préstamo), sea lo más
impermeable posible a las influencias políticas, sobre todo en lo que concierne a la
utilización de los aportes de contrapartida local y a la adquisición de bienes y servicios.
CEPAL - SERIE Manuales N° 7
191
Los aportes de contrapartida local equivalen al 35% del total de la operación (cerca de
US$ 1 millón), y
2) La Tesorería de la Nación gire oportunamente a la unidad de ejecución los fondos de
contrapartida local. Según la experiencia del Ministro y del gerente, siempre hay atrasos
en la oportunidad de los giros de Tesorería.
En este punto el nuevo gerente tiene las siguientes opciones:
a) Seguir las directrices del diseño de la operación, formar una unidad ejecutora y tratar
de trabajar ajeno a las influencias políticas que implican un riesgo alto, especialmente
en lo que se refiere al manejo de los recursos de contrapartida.
b) Contratar una firma consultora de prestigio internacional que lleve a cabo la gestión
gerencial, incluyendo las adquisiciones.
c) Contratar al PNUD en lugar de la firma consultora.
Desde el punto de vista de un gerente, comentar las ventajas y desventajas de cada
alternativa.  Escoger la que más ventajas represente.
Caso 25: opinión
a) La primera alternativa apenas necesita ser comentada ya que las desventajas se han
planteado en el enunciado del problema.  Con base en la información es evidente que
la selección de esta alternativa significará riesgos muy elevados que las autoridades no
están dispuestas a correr.
b) La contratación de una firma consultora, aunque es factible, presentaría problemas
difíciles de resolver.  Por una parte, no fue prevista en la Propuesta de Préstamo y por
lo tanto sus costos no están incluidos en el presupuesto del programa (Anexo “A” al
contrato de préstamo).  Por la otra, su contratación no sólo exigiría transferencias de
fondos que el prestatario tendría dificultades para justificar en una etapa tan temprana
de la ejecución, sino que su contratación exigiría un proceso que duraría entre ocho y
nueve meses.  Y por último, desde los puntos de vista políticos y administrativos, no
siempre es fácil para un gobierno traspasar enteramente la gestión de un proyecto a
una firma consultora.
c) La contratación del PNUD sería en este caso la alternativa más factible.  Sus tarifas
son mucho menores que las de una firma consultora y, aunque su contratación no fue
prevista en la Propuesta de Préstamo el prestatario sólo tendría que solicitarle al Banco
una dispensa debidamente justificada para hacer una contratación directa con el
PNUD.  Esta solicitud deberá ser sometida al Comité de Adquisiciones.  Las ventajas
de contratar al PNUD para encargarle la gestión del proyecto son las siguientes:
! Se trata de una institución de prestigio internacional sin fines de lucro que, cuando
dispone del personal adecuado, puede trabajar eficientemente como facilitador y
agencia de compras a tarifas muy razonables (3% al 4% del monto administrado).
! Su personal profesional tiene mayor independencia y está menos ensibilizado a las
vicisitudes políticas de los países prestatarios y
! Las normas internas de la institución, al obligarla a tener en bancos y por
adelantado los recursos que administra, le exigirá al Tesoro Nacional depositar a
principios de cada año el monto requerido para la ejecución de las actividades del
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proyecto.  De este modo el prestatario se garantizaría la disponibilidad oportuna
de los recursos de contrapartida local.
Caso 26:  Actividad complementaria a un préstamo # 1
En una operación de préstamo que financia la modernización de uno de los ministerios del
gobierno, el gerente se entera que hay tres países donde hay programas similares muy adelantados y
exitosos de los cuales se podrían obtener experiencias adaptables al medio local. Los tres países
son Portugal, Brasil y Uruguay, todos miembros del BID. El gerente comprueba que los recursos
para consultorías ya se comprometieron cuando se contrató una empresa y que en ninguna de las
categorías del préstamo se previeron viajes ni pasantías. Decide entonces solicitarle al Banco una
CT/INTRA con el objeto de que el equipo de proyecto pueda capitalizar las experiencias de los tres
países. El esquema simplificado de la solicitud es el siguiente:
- Viajarán a los tres países seis personas: el viceministro, dos jefes de División y tres
profesionales directamente involucrados en el programa. Se espera también que un
técnico portugués y otro uruguayo visiten al país para que presenten sus opiniones
sobre el progreso del programa.
- El tiempo de permanencia de los beneficiarios en los tres países otorgantes (Portugal,
Brasil y Uruguay) será de tres días, mientras que los técnicos visitantes se quedarán
cuatro días para poder cumplir con sus compromisos. Por consiguiente, el costo total
de la CT/INTRA se ha calculado en US$32.000.
⇒ Indique si, en su opinión, el Banco aceptaría financiar una CT/INTRA en los términos
que se le solicita. Comente las inelegibilidades que detecte en la solicitud.
Caso 26:  Opinión:
Si bien las normas para este tipo de operación permiten la participación de hasta cinco
funcionarios, un viceministro no podría ser financiado con los recursos de la CT/INTRA. Uruguay
y Brasil son países elegibles  para una operación CT/INTRA, mientras que Portugal no lo es:
recuérdese que estas operaciones se llevan a cabo entre los países prestatarios y Portugal es
prestamista. Por consiguiente, los técnicos uruguayos y brasileiros son elegibles para
financiamiento mientras que el portugués no lo es. Por otra las normas limitan a dos el número de
países que normalmente intervienen en las CT/INTRAS. De requerirse la visita a un número mayor
de países, el Banco tendría que considerarlo como un caso excepcional.
Además de lo anterior, el costo de cada CT/INTRA no puede sobrepasar de US$ 20.000.
Caso 27: Actividad Complementaria a un préstamo # 2
Durante una estación lluviosa particularmente intensa, una avenida destruye dos puentes  en
una zona muy remota, lo cual afecta varias comunidades de escasos recursos que necesitan las
estructuras para su supervivencia comercial. Un país prestatario miembro del BID ofrece donar los
dos puentes de remplazo pero le solicita al país beneficiario que sufrague tanto los costos del
transporte hasta los sitios como los costos del personal técnico especializado del país donante que
se encargará de la instalación de las estructuras. El país beneficiario considera  utilizar los fondos
remanentes de un préstamo totalmente ejecutado pero aun vigente  para sufragar el transporte
internacional e interno de las estructuras y así decide solicitar al BID la autorización para redirigir
todos los fondos remanentes del préstamo mencionado.  No obstante, para sufragar los costos de
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instalación de los puentes el país beneficiario le solicita al Banco una CT/INTRA que financie los
pasajes aéreos de tres técnicos, 30 días de viáticos para cada experto y los costos de sus seguros
médicos correspondientes.
Como respuesta a las solicitudes arriba mencionadas, el Banco:
1) autoriza a la unidad de ejecución del país beneficiario para que redirija los recursos
remanentes del préstamo aún vigente y los utilice para sufragar los costos del
transporte de los dos puentes hasta los sitios donde serán instalados, y
2) aprueba la CT/INTRA por medio de la cual se sufragarán los costos de instalación
correspondientes.
Una vez conocidas las reacciones del Banco, la unidad de ejecución del país beneficiario da
las instrucciones a la Representación del BID en el país donante para que pague el transporte de los
dos puentes por medio de un cheque con cargo al préstamo aún vigente del país beneficiario.
Mientras tanto, los tres técnicos que están viajando al país beneficiario no tienen el dinero
suficiente para pasar los 30 días en el país beneficiario y así le solicitan a la Representación del
BID en el país donante que les suministre un adelanto en dólares de los EEUU.
Opinar sobre la pertinencia de las instrucciones dadas por la unidad de ejecución para pagar
el transporte de los puentes así como también sobre la solicitud de los tres técnicos que instalarán
las estructuras.
Caso 27: opinión
1) La Representación del Banco en el país donante no podrá cumplir las instrucciones
de la unidad de ejecución del país beneficiario simplemente porque no puede hacer
un cheque interno del BID para debitarlo directamente de los fondos de un préstamo.
Los préstamos se le otorgan a los países y sólo ellos pueden efectuar las
transacciones.  Si bien es cierto que los fondos no desembolsados de los préstamos
permanecen en las cuentas del Banco, sólo pueden ser administrados y
desembolsados por los países prestatarios a través de sus unidades de ejecución. Lo
que podría hacer la unidad de ejecución del país beneficiario es  utilizar los recursos
remanentes del préstamo y pagar directamente los fletes al transportista, si los fondos
los tiene en su cuenta bancaria  o solicitarle al Banco un pago directo a favor del
transportista.
2) La Representación del BID en el país donante no puede desembolsar fondos en
dólares de los EEUU con cargo a operaciones que se financian con recursos en las
monedas nacionales de los países que intervienen en las CT/INTRAS. Lo que
debieron hacer los tres técnicos es viajar al país beneficiario, que es donde se
efectuarán los gastos, y solicitar a la Representación del BID en ese país y en
moneda nacional, el anticipo por los 30 días de viáticos
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